

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ						
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2011-12						
				ತಿಂಗಳು	ಜುಲೈ-2011	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ)				
ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ		2202-01-104-0-00-059			ಫಲಶ್ರುತಿ	
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 70.00 ಲಕ್ಷ			1) ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತರುವುದು.	
ಪ್ರಾ.ಶಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 17.50 ಲಕ್ಷ			2) ಬ್ಲಾಕ್ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಆಡಳಿತ ತರುವುದು	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ					3) ಕಡತ ಪತ್ರಗಳ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ	
		34ಉ.ನಿ. 202 ಕ್ಷೇ.ಶಿ ಕಛೇರಿ ಸಾಧಿಲ್ಯಾಡು ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ				
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	7.00		2	ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಆಯವ್ಯಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭೆ.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	7.00		3	ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	1.77				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	7.00		4	203 ಬಿ.ಇ.ಟಿ ಮತ್ತು 34 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಮಾಹೆಯಾನ ಖರ್ಚು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	5.88				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	7.00		5	203 ಬಿ.ಇ.ಟಿ ಮತ್ತು 34 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಮಾಹೆಯಾನ ಖರ್ಚು	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	7.00		6	ಅನುದಾನದ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	7.00		7	203 ಬಿ.ಇ.ಟಿ ಮತ್ತು 34 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಮಾಹೆಯಾನ ಖರ್ಚು	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	7.00		8	203 ಬಿ.ಇ.ಟಿ ಮತ್ತು 34 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಮಾಹೆಯಾನ ಖರ್ಚು	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	7.00		9	ಅನುದಾನದ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	7.00		10	ಅನುದಾನದ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	7.00		11	ಅನುದಾನದ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಅನುದಾನದ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	21.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು		
	ಸಾಧನೆ	7.65				
	%	36.43				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :		080-22210117				
		S- 1				
		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ)				

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ					
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011					
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ							
		2202-01-109-0-03		ಫಲಶ್ರುತಿ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ									
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 8319.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುವುದು					
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 4159.50 ಲಕ್ಷಗಳು		2) ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತಾ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		57.01 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು		3) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ					
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದು.			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	4159.50		2	ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1129.67							
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	2985.00							
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	4159.50		4	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ								
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ								
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ								
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7	ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ								
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ								
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು				
	ಸಾಧನೆ								
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		10	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು				
	ಸಾಧನೆ								
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು				
	ಸಾಧನೆ								
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು				
	ಸಾಧನೆ								
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	8319.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.				
	ಸಾಧನೆ	4114.67							
	%	49.46							
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ		9448999421	S2-Top		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)				

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-109-0-03-133		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.1500.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು	
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ 750.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತಾ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		18.26 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು		3)	ಹಿಂದುಳಿದ 114 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ	
ಮಾಡೆ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರೋನೋಲೋಜಿ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ
						ಭಾಗಶಃ ಕ್ರೋನೋಲೋಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	750.00		2	ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	750.00				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	750.00		4	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7	ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		10	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	1500.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.	
	ಸಾಧನೆ	750.00				
	%	50.00				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	9448999421		S2(SDP)		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ))	

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಬುಲೆಟ್-2011	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-109-0-03-221		ಫಲಶ್ರುತಿ	
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.2419.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುವುದು
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ 1209.50 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತಾ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		20.00 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು		3)	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ
ಮಾಜಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ	
				ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	
				ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	
				ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದು ಜೊತೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	1209.50	2	ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	1129.67			
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	3	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	35.00			
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	1209.50	4	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	5	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	6	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	7	ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ				
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	8	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	9	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು	
	ಸಾಧನೆ				
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	10	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು	
	ಸಾಧನೆ				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	11	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು	
	ಸಾಧನೆ				
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	12	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು	
	ಸಾಧನೆ				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	2419.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.	
	ಸಾಧನೆ	1164.67			
	%	48.15			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	9448999421	S2(Gen)	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)		

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ					
		2202-01-109-0-03-422		ಫಲಶ್ರುತಿ			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ							
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 3700.00ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಾಲಾ ಹಾಜರಾತಿ ಉತ್ತಮ ಗೊಳಿಸುವುದು		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 1850.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತಾ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		13.13 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು		3)	ಪ.ಜಾತಿ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ		
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	1850.00	2	ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	3	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	1850.00					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	1850.00	4	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	5	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	6	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	7	ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	8	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	9	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು			
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	10	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು			
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	11	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು			
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	12	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು			
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	3700.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.			
	ಸಾಧನೆ	1850.00					
	%	50.00					
		S2 SCP					
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ		9448999421		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)			

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-109-0-03-423		ಫಲಶ್ರುತಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 700.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಾಲಾ ಹಾಜರಾತಿ ಉತ್ತಮ ಗೊಳಿಸುವುದು		
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 350.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತಾ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		5.64 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು		3)	ಪ.ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ		
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
				ಕ್ರೋಟಿಗಳಾದ Y	ಭಾಗಶಃ		
				ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	ಕ್ರೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	350.00		2	ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	350.00					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	350.00		4	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7	ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇ. ಶಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		10	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	700.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	350.00					
	%	50.00					
			S2 TSP				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	9448999421						ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ (ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ))

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 1430.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತರಲು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ, ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಡೆಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು.		
*ಪ್ರಾತಿಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 357.50 ಲಕ್ಷಗಳು		2) ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು. ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಜಿ.ಟಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		12 ಉಪಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 30 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು		3) ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವುದು.		
ಮಾಹೆ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರೋಢೀಕರಣದ Y ಹಾಕು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	7.31		1	ಜಿಲ್ಲಾ ಉ.ನಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	227.74		2	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾರು ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ನಿಗದಿತ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	10.33				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	17.64		3	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	92.54				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	184.60		4	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	40.19				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	502.05		5	ಎಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	46.79		6	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	141.53		7	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	144.23		8	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	48.21		9	ಎಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	66.20		10	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು. ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	32.17		11	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು. ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	11.53		12	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು. ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	437.29		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು		
	ಸಾಧನೆ	143.06				
	%	32.72				
				S3(TOP)		
				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ (ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ))		
Telephone No.	9448999421					

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ		ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12		ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು(Geneeral)			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-002-059			
		ಫಲಶ್ರುತಿ			
		ರೂ.300.00ಲಕ್ಷಗಳು			
		1) ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ (23 ಲಕ್ಷ)			
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ.294.83 ಲಕ್ಷಗಳು			
		2) ಡಿ.ಎಸ್.ಇಬರ್.ಟಿ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಟಿ.ಎ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ (145.00 ಲಕ್ಷ)			
		3) ಇ-ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (126.83 ಲಕ್ಷ)			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		12 ಉಪಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 30 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು			
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ			
ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಪೌಷ / N ಇಲ್ಲ		ಭಾಗತ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ			
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	2.11	1 ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	36.70	2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾರು ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ನಿಗದಿತ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	5.46	3 ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	40.00			
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	50.17	4 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	8.43			
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	30.03	5 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	7.01	6 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	51.58	7 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ				
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	74.03	8 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	4.01	9 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ				
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	29.00	10 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	4.97	11 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ				
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	4.93	12 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	94.44	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು		
	ಸಾಧನೆ	48.43			
	%	51.28			
		S3GEN			
Telephone No	9448999421			ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ (ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ))	



ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ			ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ					
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12			ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011					
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ			ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು(SCP)					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ			2202-01-800-1-35-422					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ			ರೂ.800.00 ಲಕ್ಷಗಳು					
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ			ರೂ 200.00 ಲಕ್ಷಗಳು					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ			12 ಉಪಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 30 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು					
ಮಾಹಿತಿ			ಭೌತಿಕ					
ಆರ್ಥಿಕ			ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು					
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗದ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ			ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%					
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	ಜಿ.ಉ.ರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು			
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	133.34	2	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾರು ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ನಿಗದಿತ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸುವುದು.	ಹೌದು			
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	2.18	3	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು			
	ಸಾಧನೆ	52.54						
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	74.48	4	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	ಹೌದು			
	ಸಾಧನೆ	22.06						
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	428.82	5	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	13.18	6	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	30.00	7	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	45.00	8	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	39.00	9	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	32.00	10	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	2.00	11	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	12	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	210.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು				
	ಸಾಧನೆ	75.06						
	%	35.74						
			S3(SCP)			ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ (ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ))		
Telephone No.	944999421							

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-423		ಫಲಶ್ರುತಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.330.00ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಇ-ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಅಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (142ಲಕ್ಷ). ಇ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಆನ್-ಲೈನ್ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (80.ಲಕ್ಷ)		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ		ರೂ 82.50 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು (70 ಲಕ್ಷ)		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		12 ಉಪಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 30 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು		3)	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ (38 ಲಕ್ಷ)		
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
				ಕ್ರಮಾಂಕ Y	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%		
				ಪಾಡು / N ಇಲ್ಲ			
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	5.20		1	ಜಿ.ಉ.ನಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	57.70		2	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾರು ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ನಿಗದಿತ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	10.33					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	10.00		3	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	59.95		4	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	9.70					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	43.20		5	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	26.60		6	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	59.95		7	ಎಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	25.20		8	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	5.20		9	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	5.20		10	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	25.20		11	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	27.50		12	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	132.85		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು			
	ಸಾಧನೆ	19.57					
	%	14.73					
			S3(TSP)				
Telephone No.		080-22210117		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ (ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ))			

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ			ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12			ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-422				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ಫಲಶ್ರುತಿ				
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		1) ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		2) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ.				
ಮಾಹಿ		3) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ.				
ಆರ್ಥಿಕ		1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ				
ಭೌತಿಕ		13200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು				
ಆರ್ಥಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು				
ಭೌತಿಕ		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗದ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ				
ಭಾಗಶಃ:		ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%				
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಲೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.80	2	ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	2.18	3	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	2.02	4	ಕಛೇರಿಯ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.32				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	11.72	5	ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	3.28	6	ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	5.00	7	ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	5.00	8	ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	5.00	9	ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	3.00	10	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	2.00	11	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	12			
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	5.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು		
	ಸಾಧನೆ	0.32				
	%	6.40				
			<b>S3(1)</b>			
Telephone No.		9448999442				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ (ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮೈನಾರಿಟಿ)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ					ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ					
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12					ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011					
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ					ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ					2202-01-800-1-35-422					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ					ಫಲಶ್ರುತಿ					
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ+ಬಿಡುಗಡೆ					1) ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ					2) ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.					
ಮಾಹಿತಿ					3) ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.					
ಮಾಹಿತಿ					100 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು					
ಮಾಹಿತಿ					2000 ಡೆಸ್ಕ್‌ಗಳು					
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಹಾಕು / N ಇಲ್ಲ	
ಭಾಗತ:		ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ		ಸಂಖ್ಯೆ/%						
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೀಠೋಪಕರಣದ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉ.ನಿ.ರಿಂದ ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.					ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00								
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	52.54		2	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ					ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00								
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ					ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	52.54								
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	47.46		4	ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು					ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	4.97								
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು					
	ಸಾಧನೆ									
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ					
	ಸಾಧನೆ									
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ					
	ಸಾಧನೆ									
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ					
	ಸಾಧನೆ									
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ									
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		10	ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು					
	ಸಾಧನೆ									
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು					
	ಸಾಧನೆ									
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು					
	ಸಾಧನೆ									
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	100.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು					
	ಸಾಧನೆ	57.51								
	%	57.51								
					S3(2) GEN					
Telephone No.					9448999421					
					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ (ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ))					

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ -- 'ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ.				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-002, 011, 014, 021		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 5.17 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 1.30 ಲಕ್ಷಗಳು		2) ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ				3) ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು, ವಾಹನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ.		
				4) ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಹುದ್ದೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.		
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.44	1	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.44	2	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.88				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.42	3	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.42				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.44	4	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.44	5	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.42	6	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.44	7	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.44	8	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.42	9	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.42	10	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.42	11	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.43	12	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	1.74		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	1.30				
	%	74.71				
			S3(3)	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ		
Telephone No.		9449817874		ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್)		

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ - ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-059		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 23.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು	
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 5.75 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		ಒಂದು ಕಛೇರಿಗಾಗಿ		3)	ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು	
				4)	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಹುದ್ದೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		
				ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		
				ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ		
				ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಚೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಪೋಸ್ಟಾಲ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸಭಾ ವೆಚ್ಚಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	2.88		2	ಚೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಪೋಸ್ಟಾಲ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸಭಾ ವೆಚ್ಚಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	2.87		3	ಚೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಪೋಸ್ಟಾಲ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸಭಾ ವೆಚ್ಚಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00		4	ಚೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಪೋಸ್ಟಾಲ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸಭಾ ವೆಚ್ಚಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	1.92		5	ಚೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಪೋಸ್ಟಾಲ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸಭಾ ವೆಚ್ಚಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚ	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	1.92		6	ಚೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಪೋಸ್ಟಾಲ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸಭಾ ವೆಚ್ಚಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚ	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	1.91		7	ಚೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಪೋಸ್ಟಾಲ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸಭಾ ವೆಚ್ಚಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚ	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	1.92		8	ಚೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಪೋಸ್ಟಾಲ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸಭಾ ವೆಚ್ಚಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚ	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	1.92		9	ಚೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಪೋಸ್ಟಾಲ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸಭಾ ವೆಚ್ಚಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚ	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	1.91		10	ಚೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಪೋಸ್ಟಾಲ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸಭಾ ವೆಚ್ಚಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚ	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	2.88		11	ಚೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಪೋಸ್ಟಾಲ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸಭಾ ವೆಚ್ಚಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚ	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	2.87		12	ಚೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಪೋಸ್ಟಾಲ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸಭಾ ವೆಚ್ಚಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚ	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	5.75		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00				
	%	0.00				
				S3{4}		
Telephone No.		9449817874		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್)		

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come )			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-422					
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 250.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೃಜನ ಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು.			
		ರೂ. 0.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ರಿಯಾ ಶೀಲತೆಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು.			
		60.03 ಲಕ್ಷ ಪಕ್ಕುಳು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ		3) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ							
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	
						ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗದ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	
						ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ನಡೆಸಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00	2	ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸುವುದು.		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	3	ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ.		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00	4	ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಅನುವುಗೊಳಿಸುವುದು.		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	210.00	5	ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ದಿನಾಂಕ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.			
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	6	ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	7	ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸುವುದು. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸುವುದು. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	40.00	8	ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ವೆಚ್ಚದ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	9	ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ವೆಚ್ಚದ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	10	ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸುವುದು. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	11				
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	12	ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪು ರೇಷಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.			
	ಸಾಧನೆ	0.00					
	%						
				S3(5)			
Telephone No.		9449817874				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ)	

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಸಂಘಟನೆ- ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-422		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 280.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಸಂಘಟನೆ	
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ.0.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರೀಡಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೆಳೆಸುವಿಕೆ.	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		33 ಜಿಲ್ಲೆ		3)	ಯೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ.	
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
				ಕ್ರೋನೋಲೋಜಿ Y ಪಾಡು / N ಇಲ್ಲ		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ	
	ಸಾಧನೆ	0.00			ಹೌದು	
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		2	ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ	
	ಸಾಧನೆ				ಹೌದು	
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು	
	ಸಾಧನೆ				ಹೌದು	
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00		4	ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು	
	ಸಾಧನೆ				ಹೌದು	
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	207.10	21236 ಮಕ್ಕಳು	5	ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	9.90	800 ಮಕ್ಕಳು	6	ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	200 ಶಾಲೆಗಳು	7	ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	34.00	ಭಾ.ಸೇ.ದಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿತ್ತು 800 ಕ್ರೀಡಾಕುಗಳು	9	ಭಾರತ ಸೇವಾದಲಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಕೆಬಿಡಿ *17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ & ವಾಲಿಬಾಲ್ (14 ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ) ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ನಡೆಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	29.00	ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	10	ಸರ್ಕಾರಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು ಅಗಲಗುರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ಪರಿಶೀಲನೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಪರಿಶೀಲನೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
	%					
		S3(6)				
Telephone No.		9448999421		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ)		



ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ				
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011				
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ				ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ				ಫಲಶ್ರುತಿ				
2202-01-800-1-35-059								
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ				ರೂ. 145.00 ಲಕ್ಷಗಳು				
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ				ರೂ. 36.25 ಲಕ್ಷಗಳು				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ				14 ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು				
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕ್ರಮೀಕರಣದ Y ಪಾಲು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ/ನ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	1.67		1			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00		ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಂಬಂಧ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	1.67		2			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00		ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಎಂ.ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	2.17		3			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1.23		ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಎಂ.ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	2.17		4			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	3.11		ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಎಂ.ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	27.67		5				
	ಸಾಧನೆ			ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಅನುದಾನದವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	4.67		6				
	ಸಾಧನೆ			ಅನುದಾನವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಲಿಗೆ				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	1.67		7				
	ಸಾಧನೆ			ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.				
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	71.67		8				
	ಸಾಧನೆ			ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	1.67		9				
	ಸಾಧನೆ			ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ				
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	26.67		10				
	ಸಾಧನೆ			ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	1.67		11				
	ಸಾಧನೆ			ಪ್ರಬಲ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ವರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.				
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	1.63		12				
	ಸಾಧನೆ			ಅನುದಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತಂತೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವರುಳಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	7.68						
	ಸಾಧನೆ	4.34						
	%	56.51						
				S3(7)TOP				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	080-26422239							ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಡಿಎಸ್‌ಇಆರ್‌ಟಿ)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ					
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011					
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ				ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ- ಟಿಟಿಬಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-059		ಫಲಶ್ರುತಿ					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 60.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಕಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ				
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ 15.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಶೀತೋಪಕರಣ/ಪಾತೋಪಕರಣ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ.				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ				3)	ತರಗತಿಯ ಭೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತಮ ಗೊಂಡು ಭೋಧನೆಯ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.				
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಪೂಜ / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ/%		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	15	1	ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.			ಪೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00	15	2	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ			ಪೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	15	3	ಎನ್.ಎಂ.ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಲು ರುಬು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.			ಪೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00	15	4	ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ			ಪೌದು	
	ಸಾಧನೆ								
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	15.00	15	5	ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಎಂ.ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ								
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	15	6	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಲು ರುಬು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ								
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	15	7	ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಎಂ.ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ								
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	30.00	15	8	ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.				
	ಸಾಧನೆ								
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	15	9	ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ				
	ಸಾಧನೆ								
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	15.00	15	10	ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ				
	ಸಾಧನೆ								
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	15	11	ಪ್ರೆಬ್ಲವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ								
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	15	12	ಅನುದಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತಂತೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ								
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.				
	ಸಾಧನೆ	0.00	0						
	%	0.00							
			S3(7){A}						
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	080-26422239					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಡಿಎಸ್‌ಇಆರ್‌ಟಿ)			

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ					
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011					
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ				ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ- ಟಿಟಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-059		ಫಲಶ್ರುತಿ					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಡಿ.ಇಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.					
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 7.5 ಲಕ್ಷಗಳು		2) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಕಠಿಣತೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		15 ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು		3) ತರಗತಿಯ ಭೋಧನಾ ಕಠಿಣತೆಯ ಉತ್ತಮ ಗೊಂಡು ಭೋಧನೆಯ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.					
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕ್ರೋಢೀಕರಣದ Y ಪೈಪಿ / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ/%		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	15	1			ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00		ಅನುದಾನದ ಸಂಬಂಧ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಭೆ ಕಠಿಣತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00	15	2			ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00		ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	15	3			ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00		ಎಸ್.ಎಂ.ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಲು ರುಬು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00	15	4			ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ			ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	10.00	15	5					
	ಸಾಧನೆ			ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಂ.ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	15	6					
	ಸಾಧನೆ			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಲು ರುಬು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	15	7					
	ಸಾಧನೆ			ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಂ.ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	10.00	15	8					
	ಸಾಧನೆ			ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	15	9					
	ಸಾಧನೆ			ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	10.00	15	10					
	ಸಾಧನೆ			ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	15	11					
	ಸಾಧನೆ			ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	15	12					
	ಸಾಧನೆ			ಅನುದಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತಂತೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.					
	ಸಾಧನೆ	0.00							
	%	0.00							
S3(7){B}									
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	080-26422239			ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಡಿಎಸ್‌ಇಆರ್‌ಟಿ)					

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ				ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ- ಸೆರಿಕ್ ಗ್ರಾಫಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-059		ಫಲಶ್ರುತಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉನ್ನತೀಕರಣವಾಗುವುದು.		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕ		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		01 ಗ್ರಂಥಾಲಯ		3)	ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸೃಜನೆ		
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕ್ರೋಢೀಕರಣದ Y	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ
						ಪೈ / N ಇಲ್ಲ	ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.42		1	ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಯ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.		
	ಸಾಧನೆ	0.00			ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲು ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ಲು.		
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		2	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲು ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ಲು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.42		3	ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಿಮಿ ಕೆಟಗಿಗಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಪರಿ ಖರೀದಿ.		
	ಸಾಧನೆ	0.00			ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲು ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ಲು.		
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.42		4	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲು ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ಲು.		
	ಸಾಧನೆ	0.10					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.42		5	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲು ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ಲು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.42		6	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲು ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ಲು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.42		7	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲು ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ಲು.		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.42		8	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲು ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ಲು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.42		9	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲು ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ಲು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.42		10	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲು ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ಲು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.42		11	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲು ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ಲು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.38		12	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲು ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ಲು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	1.68		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು			
	ಸಾಧನೆ	0.10					
	%	5.95					
				S3(7)(C)			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	080-26422239			ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ)			

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ				ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ- ಅತಿಥಿ ಗೃಹದ ನಿರ್ವಹಣೆ			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-059		ಫಲಶ್ರುತಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 15.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಮುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉನ್ನತೀಕರಣವಾಗುವುದು.		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕ		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		01 ಅತಿಥಿ ಗೃಹ		3)	ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸೃಜನೆ		
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕ್ರೋಢೀಕರಣದ Y ಪೈಕಿ / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗ: ಕೈಗೊಂಡದ್ದರ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	1.25		1	ಸಂಭಾವನೆ, ಲಾಂಛನೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇವುಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	1.25		2	ಸಂಭಾವನೆ, ಲಾಂಛನೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇವುಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	1.25		3	ಸಂಭಾವನೆ, ಲಾಂಛನೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇವುಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	1.25		4	ಸಂಭಾವನೆ, ಲಾಂಛನೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇವುಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1.10					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	1.25		5	ಸಂಭಾವನೆ, ಲಾಂಛನೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇವುಗಳ ವೆಚ್ಚ		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	1.25		6	ಸಂಭಾವನೆ, ಲಾಂಛನೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇವುಗಳ ವೆಚ್ಚ		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	1.25		7	ಸಂಭಾವನೆ, ಲಾಂಛನೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇವುಗಳ ವೆಚ್ಚ		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	1.25		8	ಸಂಭಾವನೆ, ಲಾಂಛನೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇವುಗಳ ವೆಚ್ಚ		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	1.25		9	ಸಂಭಾವನೆ, ಲಾಂಛನೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇವುಗಳ ವೆಚ್ಚ		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	1.25		10	ಸಂಭಾವನೆ, ಲಾಂಛನೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇವುಗಳ ವೆಚ್ಚ		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	1.25		11	ಸಂಭಾವನೆ, ಲಾಂಛನೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇವುಗಳ ವೆಚ್ಚ		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	1.25		12	ಸಂಭಾವನೆ, ಲಾಂಛನೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇವುಗಳ ವೆಚ್ಚ		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	5.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು			
	ಸಾಧನೆ	1.10					
	%	22.00					
				S3(7){D}			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	080-26422239			ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ)			

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ				ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ- NTSE/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-059		ಫಲಶ್ರುತಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) NTSE/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ /ಸೋಷಲರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.			
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 7.50 ಲಕ್ಷಗಳು		2) ಸರ್ಧಾರ್ಥಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1.10 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು		3) ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಪೂರೈಸುವುದು.			
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕ್ರೋಟಿಯಾಗಿನ Y ಹೆಚ್ಚು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಎತಡನೇ ಹಂತದ NTSE ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ		
	ಸಾಧನೆ	0.00				ಹೌದು	
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		2	NMMS ಯೋಜನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00				ಹೌದು	
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	NTSE ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00				ಹೌದು	
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00		4	NTSE/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					ಹೌದು	
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	NTSE/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	NTSE/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7	NTSE/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು.		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	30.00		8	NTSE/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಗುರ್ತಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	NTSE/NMMS. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		10	NTSE/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಎನ್.ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳ ಮುದ್ರಣ		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ನವೆಂಬರ್-2011ರ ಮಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ	0.00					
	%	0.00					
				S3(7){E}			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	080-2642239			ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ)			

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ				
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011				
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ				ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ- ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ.				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ				ಫಲಶ್ರುತಿ				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ				2202-01-800-1-35-059				
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ				1) NTSE/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ /ಸೋಷಲಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ				2) ಸರ್ಕಾರೀ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.				
ಮಾಹಿ				3) ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಪೂರೈಸುವುದು.				
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ Y ಪೂರು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.			ಪೂರು
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		2	ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ ಮನನ (ಪಿ.ಓ.ಪಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಎಸ್ ಕ್ರಿಯಾಂಶ) ತರಬೇತಿ			ಪೂರು
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.50		3	ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್.ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಸುವುದು.			ಪೂರು
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.50		4	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೂತನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸುವಂತೆ ತರಬೇತರಿಯನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು.			ಪೂರು
	ಸಾಧನೆ	0.33						
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	1.00		5	ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)			
	ಸಾಧನೆ							
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	3.00		6	ಎಸ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತರಗತಿ 1 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವುದು (ಸಾಲ್ವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ) 1.ಪರಿಷರ ಅಧ್ಯಯನ. 2 ಸಂಶೋಧನೆ 3 ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ 4 ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ			
	ಸಾಧನೆ							
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7	ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ			
	ಸಾಧನೆ							
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಿಕೆ			
	ಸಾಧನೆ							
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ.ಪರಿಶೀಲನೆ			
	ಸಾಧನೆ							
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		10	ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು			
	ಸಾಧನೆ							
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ಮುದ್ರಣದ ಪ್ರತಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಸಾಧನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತರಗತಿ 3 ಮತ್ತು 8 ರ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಎಂ.ಎ.ಎಸ್)			
	ಸಾಧನೆ							
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಮುದ್ರಣದ ಪ್ರತಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಸಾಧನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತರಗತಿ 3 ಮತ್ತು 8 ರ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಎಂ.ಎ.ಎಸ್)			
	ಸಾಧನೆ							
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	1.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:				
	ಸಾಧನೆ	0.33						
	%	0.00						
				S3(7){F}				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ		080-26422239						ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಡಿಎಸ್‌ಇಆರ್‌ಟಿ)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಇ-ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ							
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		2202-01-800-1-35-059, 422, 423					
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ		ಫಲಶ್ರುತಿ					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 398.83 ಲಕ್ಷ					
*ಪ್ರಾ.ಶಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 144.21 ಲಕ್ಷ					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		202 ಬಿಇಬಿ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ					
		ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು.					
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	144.21		2	ಟ್ಯಾಪ್ ಸಮಿತಿಯವರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಸರಬರಾಜು ಆದೇಶ ನೀಡುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	32.50					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	127.31		4	ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	127.31		7	ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		10	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	271.52			ಟಿಪ್ಪಣಿ: : ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೊಳಗಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್-2011ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	32.50					
	%	11.97					
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :		080-22211086					
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ		S 3(8)					
					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ		



ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಇ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್.ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-423		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 80.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಎಂ.ಪಿ.ಆರ್.ಡಿ.ದಹಲಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಡೈಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.	
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ನಿಖರವಾದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು.	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		33 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ		3)	ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇಲಾಖಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವುದು.	
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		
				ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ/ಯೋಜನೆ Y	ಭಾಗತ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ	
				ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಅಯುಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	20.00		2	ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00		4	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	20.00				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	20.00		6	ಹೈಪರ್ ವರ್ ಕಮಿಟಿಯವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು,ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು, ಕಾರ್ಯಾರೋಪ ನೀಡುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	20.00		8	ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		10	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	20.00		11	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	20.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:	
	ಸಾಧನೆ	20.00				
	%	100.00				
			<b>S3(9)</b>	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		
Telephone No.		080-22211086		ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ		

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-423		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 70.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.	
*ಪ್ರಾತಿ-ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು.	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		50 ಜಾಹಿರಾತುಗಳು		3)	ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವುದು.	
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರೋಢಲಾಭ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ
						ಭಾಗಶಃ ಕ್ರೋಢದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	5.20		1	ತಿಂಗಳ ತಿರುಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದತ್ತ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಾಹಿರಾತು	ಇಲ್ಲ
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	5.20		2	1.ಶಾಲಾ ಆರಂಭೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಹಿರಾತು 2.ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಲಿಕೆ-1	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	10.00		3	ಶಾಲಾ ಪೋಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	10.33				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	5.20		4	ವಾರ್ಷಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಲಿಕೆ-2 ಶಾಲೆಗಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	11.79				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	5.20		5	1.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನ 2. ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಲಿಕೆ-3	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	6.60		6	ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	5.20		7	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಚಿತ್ರ	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	5.20		8	ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಲಿಕೆ-4	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	5.20		9	ತಿಂಗಳ ತಿರುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಾಹಿರಾತು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	5.20		10	ತಿಂಗಳ ತಿರುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಾಹಿರಾತು	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	5.20		11	ತಿಂಗಳ ತಿರುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಾಹಿರಾತು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	6.60		12	ತಿಂಗಳ ತಿರುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಾಹಿರಾತು	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	25.60			ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:	
	ಸಾಧನೆ	27.09				
	%	105.82				
			S3(10)			
Telephone No.		944899421		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ)		

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-423		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 38.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಿಕೆ.	
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 0.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಮಾರ್ಚ್-2011ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 03 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		34 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ				
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ
ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%						
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		2	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಮಾರ್ಚ್-2011ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 03 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00		4	ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	38.00		5	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುದಾನ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7	ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುದಾನ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ವಿತರಣೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ವಿತರಣೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		10	ವೋಚರ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ವೋಚರ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ವೋಚರ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
	%					
			S3(11)	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕ.ಪ್ರೌ.ಶಿ.ಪ.ಮಂಡಳಿ)		
Telephone No.	9448999421					

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-44-		ಫಲಶ್ರುತಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.13350.00ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣದ ಗುರಿಗಳಾದ ದಾಖಲಾತಿ,			
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ 3337.50 ಲಕ್ಷಗಳು		ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ವೃದ್ಧಿ.			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		55.26 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು					
ಮಾಜಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ			
				ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
				ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ			
				ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%			
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ- 50% ಪಾಲು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	3337.50		2	ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ರವರಿಂದ ಮನವಿ ಪಡೆದು ಮೊದಲನೇ ಕಂತಾಗಿ ಅನುದಾನ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	3337.50					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00		4	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	3337.50		5	2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	3337.50		8	3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		10	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	3337.50		11	4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	6675.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	3337.50					
	%	50.00					
				<b>S4 ( TOP)</b>			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	9448999421				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ		

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ			ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12			ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು				
ಲೆಕ್ಕ ಪೀಠಿಕೆ		ಫಲಪ್ರತಿ				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.900.00ಲಕ್ಷಗಳು				
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 225.00 ಲಕ್ಷಗಳು				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		10.00 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು				
ಮಾಹಿತಿ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು				
ಆರ್ಥಿಕ		ಕ್ರೋಟಿಗಳು				
ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು				
ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರೋಟಿಗಳು Y ಪಾಲು / N ಇಲ್ಲ				
ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ/%						
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ- 50% ಪಾಲು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	225.00	2	ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ರವರಿಂದ ಮನವಿ ಪಡೆದು ಮೊದಲನೇ ಕಂತಾಗಿ ಅನುದಾನ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	3	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	225.00				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00	4	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	225.00	5	2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	6	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	7	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	225.00	8	3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	9	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	10	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	225.00	11	4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	12	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	450.00				
	ಸಾಧನೆ	225.00				
	%	50.00				
			<b>S4 (GEN)</b>			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ			9448999421	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ		

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ			ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ						
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12			ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011						
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು							
ಲೆಕ್ಕ ಪೀಠಿಕೆ		ಫಲಶ್ರುತಿ							
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		1) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಣದ ಗುರಿಗಳಾದ ದಾಖಲಾತಿ,							
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ವೃದ್ಧಿ.							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		23.51 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು							
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರಮಗಳಾಗದ Y ಪಾಠ / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00			1	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ- 50% ಪಾಲು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	1650.00			2	ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ರವರಿಂದ ಮನವಿ ಪಡೆದು ಮೊದಲನೇ ಕಂತಾಗಿ ಅನುದಾನ ಮಾಡುವುದು.		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00			3	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು.		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1650.00							
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00			4	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	1650.00			5	2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು			
	ಸಾಧನೆ								
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00			6	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ								
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00			7	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ								
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	1650.00			8	3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು			
	ಸಾಧನೆ								
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00			9	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ								
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00			10	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ								
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	1650.00			11	4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು			
	ಸಾಧನೆ								
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00			12	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ								
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	3300.00				ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.			
	ಸಾಧನೆ	1650.00							
	%	50.00							
				<b>S4 (GEN)</b>					
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ		9448999421				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ			

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (SCP)				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-44- 422		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.4250.00ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಣದ ಗುರಿಗಳಾದ ದಾಖಲಾತಿ,	
*ಪ್ರಾಶಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 1062.50 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ವೃದ್ಧಿ.	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		14.95 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು				
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ- 50% ಪಾಲು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	1062.50		2	ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ರವರಿಂದ ಮನವಿ ಪಡೆದು ಮೊದಲನೇ ಕಂತಾಗಿ ಅನುದಾನ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	1062.50				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00		4	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	1062.50		5	2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	1062.50		8	3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		10	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	1062.50		11	4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	2125.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	1062.50				
	%	50.00				
				<b>S4 (SCP)</b>		
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	9448999421	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ				

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ						ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12						ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ						ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು(TSP)	
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ						2202-01-800-1-44-423	
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ						ರೂ.1600.00ಲಕ್ಷಗಳು	
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ+ಬಿಡುಗಡೆ						ರೂ. 400.00 ಲಕ್ಷಗಳು	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ						6.80 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು	
ಮಾಹಿತಿ						ಆರ್ಥಿಕ	
ಭೌತಿಕ						ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	
ಭಾಗಶಃ						ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ- 50% ಪಾಲು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	400.00	2	ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ರವರಿಂದ ಮನವಿ ಪಡೆದು ಮೊದಲನೇ ಕಂತಾಗಿ ಅನುದಾನ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	3	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	400.00					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00	4	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	400.00	5	2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು			
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	6	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	7	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	400.00	8	3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು			
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	9	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	10	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	400.00	11	4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು			
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	12	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	800.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೊಡಲೇ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.			
	ಸಾಧನೆ	400.00					
	%	50.00					
<b>S4(TSP)</b>							
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9448999421						ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ	



ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ				
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011				
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-41-059		ಫಲಶ್ರುತಿ				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.3000.00ಲಕ್ಷ		1)	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಣ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವುದು			
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 750.00 ಲಕ್ಷ		2)	ಉತ್ತಮ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ವೃದ್ಧಿ			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		16 ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, 1882 ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಗಳು						
ಮಾಡೆ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	250.00		1	ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿಗೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಗಳ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	ಇಲ್ಲ		
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	250.00		2	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ	ಇಲ್ಲ		
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	250.00		3	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	750.00						
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	250.00		4	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	250.00		5	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ			
	ಸಾಧನೆ							
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	250.00		6	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ			
	ಸಾಧನೆ							
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	250.00		7	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ			
	ಸಾಧನೆ							
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	250.00		8	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ			
	ಸಾಧನೆ							
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	250.00		9	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ			
	ಸಾಧನೆ							
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	250.00		10	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ			
	ಸಾಧನೆ							
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	250.00		11	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ			
	ಸಾಧನೆ							
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	250.00		12	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ			
	ಸಾಧನೆ							
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	1000.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.				
	ಸಾಧನೆ	750.00						
	%	75.00						
			S5					
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ		9448999421	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ					

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ					
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011					
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ							
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-13-059		ಫಲಶ್ರುತಿ					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ					
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 125.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		5.7 ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯ		3) ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ.					
		93.70 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು		4) ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ					
ಮಾಪ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ವಿಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹಂತದ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಸಾಧನೆಯ ವರದಿಗಳ ವಿತರಣೆ			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		2	ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಶಾಲೆ, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಂತದ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಗುರ್ತಿಸುವಿಕೆ			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	125.00		3	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕಠಿಣಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಗುರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಬಲನ( ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳು)			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	125.00		4	ರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ ರೂಪು/ರೇಷೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ. ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಗಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು.ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	87.46							
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ			5	ಶಾಲೆಗಳ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಪಡೆಯುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ								
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ ತಯಾರಿಕೆ				
	ಸಾಧನೆ								
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	125.00		7	ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಶಾಲಾವಾರು/ಶಾಲಾಕ್ಷು/ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನಿರ್ಧಾರ				
	ಸಾಧನೆ								
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ಕ್ಯೂ.ಪಿ.ಪಿ.ಜನರೇಷನ್. ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಗಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು.ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು				
	ಸಾಧನೆ								
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಣ ಹಾಗೂ ಗೌಪ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಾಗಾಣಿಕೆ				
	ಸಾಧನೆ								
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	125.00		10	ಟೆಲಿಕಾನ್ಸ್ ರೆನ್ಸ್ -ಶಿಕ್ಷಕರು/ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ,ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಕ್ಕಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ				
	ಸಾಧನೆ								
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ಫಲಿತಾಂಶ ತಯಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ				
	ಸಾಧನೆ								
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿಗಳ ಮುದ್ರಣ/ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವುದು, ಪತ್ರಿಕಾ, ಫೋನ್ - ಬಿಡುಗಡೆ				
	ಸಾಧನೆ								
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	125.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ:				
	ಸಾಧನೆ	87.46							
	%	69.97							
			S6TOP						
Telephone No.		9448999421						ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ)	

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-13-059		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.300.00ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ	
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 75.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		5,7 ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯ		3)	ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ.	
		93.70 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು		4)	ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ	
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		
				ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ Y	ಭಾಗಶಃ	
				ಹೆಚ್ಚು / N ಇಲ್ಲ	ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ	
					ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹಂತದ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಸಾಧನೆಯ ವರದಿಗಳ ವಿತರಣೆ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		2	ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಶಾಲೆ, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಂತದ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಗುರ್ತಿಸುವಿಕೆ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	75.00		3	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕಠಿಣಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಗುರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಬಳನೆ( ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳು)	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	75.00		4	ರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ ರೂಪು/ರೇಷಿಂಗ್ ತಯಾರಿಕೆ. ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಗಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು.ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	37.46				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	ಶಾಲೆಗಳ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ ತಯಾರಿಕೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	75.00		7	ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಶಾಲಾವಾರು/ಶಾಲಾಕು/ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನಿರ್ಧಾರ	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ಕ್ಯೂ.ಪಿ.ಪಿ.ಜನರೇಷನ್. ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಗಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು.ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಣ ಹಾಗೂ ಗೌಪ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಾಗಾಣಿಕೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	75.00		10	ಟೆಲಿಕಾನ್ಸ್ಟ್ ರೆನ್ಸು -ಶಿಕ್ಷಕರು/ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ,ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಕ್ಕಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ಫಲಿತಾಂಶ ತಯಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿಗಳ ಮುದ್ರಣ/ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವುದು, ಪತ್ರಿಕಾ,ಫೋಟೋ - ಬಿಡುಗಡೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	75.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ:	
	ಸಾಧನೆ	37.46				
	%	49.95				
			S6(1)			
Telephone No.		9448999421		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕರು(ಅಡಳಿತ)		

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-13-059		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.200.00ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ	
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		5,7 ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯ		3)	ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ.	
ಮಾಜಿ		93.70 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು		4)	ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ	
		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		
				ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		
				ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ Y		
				ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ		
				ಭಾಗಶಃ:		
				ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ		
				ಸಂಖ್ಯೆ/%		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹಂತದ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಸಾಧನೆಯ ವರದಿಗಳ ವಿತರಣೆ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		2	ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಶಾಲೆ, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಂತದ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಗುರ್ತಿಸುವಿಕೆ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	50.00		3	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕಠಿಣಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಗುರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಬಲನ( ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳು)	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	50.00		4	ರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ. ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಗಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು.ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	50.00				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	ಶಾಲೆಗಳ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ ತಯಾರಿಕೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	50.00		7	ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಶಾಲಾವಾರು/ಶಾಲಾಕ್ಷು/ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನಿರ್ಧಾರ	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ಕ್ಯೂ.ಪಿ.ಪಿ.ಜನರೇಷನ್. ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಗಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು.ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಣ ಹಾಗೂ ಗೌಪ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಾಗಾಣಿಕೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	50.00		10	ಟೆಲಿಕಾನ್ಸ್ಟ್ ರೆನ್ಸ್ -ಶಿಕ್ಷಕರು/ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ,ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಕ್ಕಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ಫಲಿತಾಂಶ ತಯಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿಗಳ ಮುದ್ರಣ/ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವುದು, ಪತ್ರಿಕಾ,ಫೋಟೋ - ಬಿಡುಗಡೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	50.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ:	
	ಸಾಧನೆ	50.00				
	%	100.00				
				S6(2)		
Telephone No.		9448999421		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ)		

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಕುವೆಂಪು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳು					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-72-059		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N )			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು		
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 2.50 ಲಕ್ಷಗಳು			ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		06 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳು			ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.		
ಮಾಹಿತಿ		ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		ಕ್ರೋಟಿಗಳಾದ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ			
ಭಾಗಶಃ		ಭೌತಿಕ		ಕ್ರೋಟಿಗಳಾದ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ			
ಸಂಖ್ಯೆ/%		ಭೌತಿಕ		ಕ್ರೋಟಿಗಳಾದ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ			
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	2011-12ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 32 ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	2.50		2	ಭೌತಿಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1.50					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	2.50		4	ಭೌತಿಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಪ್ರತಿ ಶಾಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸದರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿರುವರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	2.50		7	ಭೌತಿಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	2.50		10	ಭೌತಿಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	5.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	1.50					
	%	30.00					
		S7(Gen)					
Telephone No.		9448999421				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ)	

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು.				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-001-0-03		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.70.00ಲಕ್ಷ		1)	ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ	
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ.17.51 ಲಕ್ಷ		2)	ಪರಿಣಾಮಕಾರಿವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರವಾನಿಸುವುದು.	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯ		3)	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು.	
		ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಭಾ ವೆಚ್ಚಗಳು		4)	ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		
				ಕ್ರೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ Y	ಭಾಗಶಃ:	
				ಹೊಂದ / N ಇಲ್ಲ	ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.12		1	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಇಲ್ಲ
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	2.62		2	ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಆಯವ್ಯಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	1.15				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	1.12		3	ಜೆರಾಕ್ಸ್ , ಪಾಕ್ಸ್ ರೇಸೋಗ್ರಾಫ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	1.16				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	7.62		4	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.71				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	7.62		5	ಆಗಸ್ಟ್ 2011ರವರೆಗಿನ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	8.12		6	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	5.62		7	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	3.12		8	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	13.12		9	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	10.62		10	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	4.12		11	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	6.18		12	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	11.48			ಟಿಪ್ಪಣಿ:	
	ಸಾಧನೆ	3.02				
	%	26.31				
		S8(Top)				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ		9448999421		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ (ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ))		

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು.					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-001-0-03-051		ಫಲಶ್ರುತಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 65.00 ಲಕ್ಷ		1) ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ			
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 16.26 ಲಕ್ಷ		2) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರವಾನಿಸುವುದು.			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯ		3) ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು.			
		ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಭಾ ವೆಚ್ಚಗಳು		4) ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ			
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ			
				ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
				ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ			
				ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ			
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.12		1	ತಿಂಗಳ ಸಭೆಯ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು, ಆಯುಕ್ತಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾದಿಲ್ಪಾಡು ಖರ್ಚುಗಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ, ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ ,	ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	1.37		2	ತಿಂಗಳ ಸಭೆಯ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು, ಆಯುಕ್ತಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾದಿಲ್ಪಾಡು ಖರ್ಚುಗಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ, ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ ,	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	1.12		3	ಜೆರಾಕ್ಸ್ , ಪ್ಯಾಕ್ ಲೇಸೋಗ್ರಾಫ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1.16					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	6.37		4	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.61					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	7.62		5	ಅಗಸ್ಟ್ 2011ರವರೆಗಿನ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಸಾದಿಲ್ಪಾಡು ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	8.12		6	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	4.37		7	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	3.12		8	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	13.12		9	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	9.37		10	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	4.12		11	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	6.18		12	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	8.98			ಟಿಪ್ಪಣಿ:		
	ಸಾಧನೆ	1.16					
	%	12.92					
				S8(1)			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ		9448999421				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ (ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ))	

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ				
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011				
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು.						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-001-0-03-059		ಫಲಶ್ರುತಿ				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷ		1) ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು, ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ				
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 1.25 ಲಕ್ಷ		2) ಕೂಲಂಕಿತ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		12 ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು		ತ್ತರತ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ.				
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು.		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	1.25		2	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1.15						
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	1.25		4	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.10						
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು			
	ಸಾಧನೆ							
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು			
	ಸಾಧನೆ							
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	1.25		7	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು			
	ಸಾಧನೆ							
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು			
	ಸಾಧನೆ							
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು			
	ಸಾಧನೆ							
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	1.25		10	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು			
	ಸಾಧನೆ							
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು			
	ಸಾಧನೆ							
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು			
	ಸಾಧನೆ							
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	2.50			ಟಿಪ್ಪಣಿ:			
	ಸಾಧನೆ	1.25						
	%	50.00						
					S8(2)			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ		9448999421						ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆ)



ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-001-0-05-041		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 70.00ಲಕ್ಷ		1) ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ		ರೂ. 17.50 ಲಕ್ಷ		2) ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು,		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		12 ತಿಂಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ		3) ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		
				ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		
				ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗದ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ		
				ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	5.84	2	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1.14				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	5.84	3	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	7.70				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	5.82	4	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	3.24				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	5.84	5	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	5.84	6	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	5.82	7	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	5.84	8	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	5.84	9	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	5.82	10	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	8.75	11	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	8.75	12	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	17.50				
	ಸಾಧನೆ	12.08				
	%	69.03				
			S9			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	9448999421					
						ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಧಾರವಾಡ					
ಲೆಕ್ಕ ಪೀಠಿಕೆ		2202-02-001-0-06-041		ಫಲಪ್ರತಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 70.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ			
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 17.50 ಲಕ್ಷಗಳು		2) ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು,			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		12 ತಿಂಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ		3) ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ			
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ			
				ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
				ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ Y			
				ಪಾಕೆಟ್ / N ಇಲ್ಲ			
				ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%			
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	5.84		2	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1.68					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	5.84		3	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	2.47					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	5.82		4	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	2.38					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	5.84		5	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	5.84		6	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	5.82		7	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	5.84		8	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	5.84		9	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	5.82		10	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	8.75		11	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	8.75		12	ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	17.50			ಟಿಪ್ಪಣಿ:		
	ಸಾಧನೆ	6.53					
	%	37.31					
				<b>S10</b>			
Telephone No.		9448999421		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ಆಯುಕ್ತರು ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ			

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ			ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12			ತೆರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ			
ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ (ಸೆಕೆಂಡರಿ)			ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ಮುದ್ರಣ			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ (ಸೆಕೆಂಡರಿ)		ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ಮುದ್ರಣ			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2202-02-101-0-00-		ಫಲಶ್ರುತಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ರೂ.80.00ಲಕ್ಷ		1)	2011-12 ಸಾಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಗೊಳಿಸುವುದು.		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷ		2)	ವಿಭಾಗೀಯ ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಕಾರ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದು.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)47 ಗಣಕ ಯಂತ್ರ, 24 ಪ್ರಿಂಟರ್ 5ಯು.ಪಿ.ಎಸ್		3)	ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ		
	2) 9-10 ನೇ ತರಗತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ/ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ		4)	ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಯಂತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಗತ್ಯ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯ ಮೀರಿ		
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
				ಕ್ರಮೀಕರಣದ Y	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
				ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ		
ವಿಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು 9-10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ನೀಡುವುದು. ಎರಡು ವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	4.00	2	ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಸ.ನಿ.ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಯೋಗ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ, ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1.22				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	3.10	3	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	6.05				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	7.10	4	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	2.37				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	6.10	5	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	6.10	6	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	5.10	7	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	16.10	8	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	5.10	9	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	6.30	10	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	15.00	11	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	7.00	12	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	14.20	ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಅದೇಶಗಳು: ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.			
	ಸಾಧನೆ	9.64				
	%	67.89				
			S11 Top			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	9448999421		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ (ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ))			

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ					
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011					
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ಮುದ್ರಣ							
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-101-0-00-059		ಫಲಶ್ರುತಿ					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ		1) ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಗೊಳಿಸುವುದು.					
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 2.50 ಲಕ್ಷ		2) ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪೋಷಕರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು.					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		9-10 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		29.61 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ							
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರಮೀಕರಣದ Y ಹಾಡು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕ್ರಮೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00				ಅಲ್ಪವಾಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.		ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00				ಅಲ್ಪವಾಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.		ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00				ಅಲ್ಪವಾಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00				ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು, ಕನಿಷ್ಠ ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಣ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವುದು.		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ								
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00				ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲ್ನುಪಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ								
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	10.00				ಮುದ್ರಕರ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ								
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00				ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು			
	ಸಾಧನೆ								
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00				ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು			
	ಸಾಧನೆ								
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00				ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು			
	ಸಾಧನೆ								
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00				ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು			
	ಸಾಧನೆ								
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00				ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು			
	ಸಾಧನೆ								
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00				ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು			
	ಸಾಧನೆ								
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00				ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕಛೇರಿ ಜ್ಞಾಪನ ನೀಡದಿರುವುದರಿಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅಪ್-ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.			
	ಸಾಧನೆ	0.00							
	%								
				S11(1)					
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ		080-22214352						ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಘ	

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ			ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12			ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ			2010-11ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ			2202-02-101-0-00-059			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ			ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷ			
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ			ರೂ. 2.00 ಲಕ್ಷ			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ			ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುದ್ರಣ/ಸರಬರಾಜು			
ಮಾಪ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.	ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	1.58		ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1.58				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00		ಡಿ ಎಸ್.ಇ ಆರ್.ಟಿ ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	4.71		ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	1.58		ಟಿಪ್ಪಣಿ:		
	ಸಾಧನೆ	1.58				
	%	100.00				
			S11(2)			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	080- 22214352					

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ  
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಘ



ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ವಿಭಾಗೀಯ ಸ.ನಿ.ಕಛೇರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-101-0-00-051		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.12.00 ಲಕ್ಷ		1) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳಲು		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 3.00 ಲಕ್ಷ		2) ವಿಭಾಗೀಯ ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳಲು		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ						
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಪೌಡ / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	2.00		ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	2.00				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	1.00		ಮೂಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಅಗತ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಲ್ಯಾರು ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವಿಕೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1.00				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	1.00		ಮೂಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಅಗತ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಲ್ಯಾರು ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವಿಕೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	1.00		ಮೂಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಅಗತ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಲ್ಯಾರು ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವಿಕೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	1.00		ಮೂಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಅಗತ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಲ್ಯಾರು ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವಿಕೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	1.00		ಮೂಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಅಗತ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಲ್ಯಾರು ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವಿಕೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	1.00		ಮೂಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಅಗತ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಲ್ಯಾರು ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವಿಕೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	1.00		ಮೂಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಅಗತ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಲ್ಯಾರು ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವಿಕೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	1.00		ಮೂಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಅಗತ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಲ್ಯಾರು ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವಿಕೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	2.00		ಮೂಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಅಗತ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಲ್ಯಾರು ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವಿಕೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	3.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ:		
	ಸಾಧನೆ	3.00				
	%	100.00				
			S11(4)			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	080-22214352					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ (ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ))

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ			ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12			ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ)			ಆಯುಕ್ತ ಕಛೇರಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್, ಜೆ.ರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ, ಅಗತ್ಯ ಸ್ವೇಚ್ಛನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ			2202-02-101-0-00-59			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ			ರೂ.37.00 ಲಕ್ಷ			
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ			ರೂ. 9.25 ಲಕ್ಷ			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ			47 ಗಣಕ ಯಂತ್ರ, 24 ಪ್ರಿಂಟರ್, 5 ಯು.ಪಿ.ಎಸ್			
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಎ.ಎಂ.ಸಿ. ಬಗ್ಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	4.00		ಸಾದಿಲ್ದಾರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1.22				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	5.25		ಕಛೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಕುರ್ಚಿಗಳ ಖರೀದಿ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00		ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1.64				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	3.75		ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಜೆ.ರಾಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಖರೀದಿ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	4.00		ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾಗದದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	3.00		ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	4.00		ದೈನಂದಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	3.00		ದೈನಂದಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	3.00		ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ರಿಜ್‌ಗಳ ಖರೀದಿ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	4.00		ದೈನಂದಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	3.00		ದೈನಂದಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	9.25		ಟಿಪ್ಪಣಿ:		
	ಸಾಧನೆ	2.86				
	%	30.92				
			S11(5)			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	080- 22214352					

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ  
(ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ))



ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-01-		ಫಲಶ್ರುತಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 450.00 ಲಕ್ಷ		1) ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರ.ಜಾತಿ/ಪ.ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಇತರ ಹೇಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ, ಹಾಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ.			
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 112.50 ಲಕ್ಷ					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		2.20 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ					
ಮಾಪ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	
						ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗದ Y ಪೌದ / N ಇಲ್ಲ	
						ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉ.ನಿ /ಕರಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ.) ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	112.50		2	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	112.50					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮರು ಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00		4	ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮರು ಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	112.50		5	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬೇಡಿಕೆ ಆನ್ವಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	112.50		8	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		10	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	112.50		11	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	112.50					
	ಸಾಧನೆ	112.50					
	%	100.00					
			S12 TOP				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	080-23349434						ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ.)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ				
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011				
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷ್ಕಾ ಮಂಡಳಿ (SCP)						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-01-422		ಫಲಶ್ರುತಿ				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 350.00 ಲಕ್ಷ		1)	10 ತರಗತಿ ಎಸ್ ಸಿ/ಎಸ್ ಟಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕಾ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು			
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 87.50 ಲಕ್ಷ		2)	ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು.			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1.62 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ		3)				
ಮಾಪ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ				
				ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು				
				ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ				
				ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%				
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉ.ನಿ /ಕರಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ.) ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	87.50		2	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷ್ಕಾ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	87.50						
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಪರಿಷ್ಕಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮರು ಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00		4	ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಪರಿಷ್ಕಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮರು ಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	87.50		5	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷ್ಕಾ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ವಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ							
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷ್ಕಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು			
	ಸಾಧನೆ							
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷ್ಕಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು			
	ಸಾಧನೆ							
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	87.50		8	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷ್ಕಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು			
	ಸಾಧನೆ							
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷ್ಕಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು			
	ಸಾಧನೆ							
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		10	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷ್ಕಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು			
	ಸಾಧನೆ							
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	87.50		11	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷ್ಕಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು			
	ಸಾಧನೆ							
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷ್ಕಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು			
	ಸಾಧನೆ							
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	87.50			ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.			
	ಸಾಧನೆ	87.50						
	%	100.00						
				S12(1)(SCP)				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ		080-23349434				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ.)		

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ				
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011				
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿ(TSP)						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-01-423		ಫಲಶ್ರುತಿ				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷ		1)	10 ತರಗತಿ ಎಸ್ ಸಿ/ಎಸ್ ಟಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಷತ್ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ			
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ		ರೂ 25.00 ಲಕ್ಷ		2)	ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು.			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		0.60 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ						
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		
						ಕ್ರೋಟಿಗಳಿಂದ Y ಹಾಕು / N ಇಲ್ಲ		
						ಭಾಗಶಃ ಕ್ರೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉ.ನಿ /ಕರಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ.) ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.			ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	25.00		2	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.			ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	25.00						
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಪರಿಷತ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮರು ಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವುದು.			ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00		4	ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಪರಿಷತ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮರು ಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವುದು.			ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	25.00		5	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ							
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಷತ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಸುವುದು			
	ಸಾಧನೆ							
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಷತ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಸುವುದು			
	ಸಾಧನೆ							
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	25.00		8	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಷತ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಸುವುದು			
	ಸಾಧನೆ							
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಷತ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಸುವುದು			
	ಸಾಧನೆ							
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		10	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಷತ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಸುವುದು			
	ಸಾಧನೆ							
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	25.00		11	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಷತ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಸುವುದು			
	ಸಾಧನೆ							
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಷತ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಸುವುದು			
	ಸಾಧನೆ							
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	25.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.			
	ಸಾಧನೆ	25.00						
	%	100.00						
				S12(2)(TSP)				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ		080-23349434						ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ.)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಕಟ್ಟಡ ರಹಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-10-		ಫಲಶ್ರುತಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 600.00 ಲಕ್ಷ		1)	ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷ			ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೃದ್ಧಿಸಲು.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		ಉ.ನಿ/ಕ್ಷೇ.ಶಿ. ಕಛೇರಿ ದುರಸ್ತಿ & ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ & ಭೂಸ್ವಾಧೀನ		2)	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ.		
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ			
				ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
				ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ Y ಹೆಜ್ಜೆ / N ಇಲ್ಲ			
				ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%			
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ, ಕ್ಷೇ.ಶಿ.ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಉ.ನಿ.ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		2	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು, ಟೆಂಡರ್/ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/ ಎಸ್. ಬಿ. ಎಂ. ಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	150.00		4	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು, ಟೆಂಡರ್/ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/ ಎಸ್. ಡಿ. ಎಂ. ಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	5.00					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	ಗುರ್ತಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	150.00		7	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	300.00		10	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	150.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ	0.00					
	%	0.00					
		S 13(Top)					
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	080-22246975				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ)		

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ				
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011				
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ				ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ				2202-02-800-1-10-059				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ				ರೂ. 225.00 ಲಕ್ಷ				
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ				ರೂ. 0.00 ಲಕ್ಷ				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ				25 ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.				
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕ್ರೋಢೀಕರಣ Y ಪಾಲು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1 ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ, ಕ್ಷೇ.ಶಿ.ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಉ.ನಿ.ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು.			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		2 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು. ಟೆಂಡರ್/ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/ ಎಸ್. ಖಿ. ಎಂ. ಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00		4 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು. ಟೆಂಡರ್/ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/ ಎಸ್. ಡಿ. ಎಂ. ಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ							
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5 ಗುರ್ತಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು				
	ಸಾಧನೆ							
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	125.00		7 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು				
	ಸಾಧನೆ							
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು				
	ಸಾಧನೆ							
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	100.00		10 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು				
	ಸಾಧನೆ							
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು				
	ಸಾಧನೆ							
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00						
	ಸಾಧನೆ	0.00						
	%	0.00						
				S 13(1)				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	080-22214352			ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ)				

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ					
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011					
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ				ಉ.ನಿ/ಕ್ಷೇ.ಶಿ.ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ/ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಂ ನಿರ್ಮಾಣ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-10-059		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come )					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 225.00 ಲಕ್ಷ		1) ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ					
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 115.33 ಲಕ್ಷ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೃದ್ಧಿಸಲು.					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		27 ಉ.ನಿ/ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ		2) ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ.					
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ					
				ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು					
				ಕ್ರೋಟಿಗಳ Y					
				ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ					
				ಭಾಗಶಃ					
				ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ					
				ಸಂಖ್ಯೆ/%					
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1 ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಉಪನಿರೀಶಕರ, ಕ್ಷೇ.ಶಿ.ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಉ.ನಿ.ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು.				ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		2 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.				ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು, ಟೆಂಡರ್/ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/ ಎಸ್. ಓ. ಎಂ. ಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.				ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	115.33		4 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು, ಟೆಂಡರ್/ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/ ಎಸ್. ಡಿ. ಎಂ. ಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.				ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	4.00							
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5 ಗುರ್ತಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ								
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು					
	ಸಾಧನೆ								
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ								
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು					
	ಸಾಧನೆ								
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು					
	ಸಾಧನೆ								
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	109.67		10 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ								
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು					
	ಸಾಧನೆ								
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು					
	ಸಾಧನೆ								
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	115.33		ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ	4.00							
	%	3.47							
		S13(2)							
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ		080-22214352		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ)					

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ					
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011					
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ			ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ			ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come )						
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ			1) ನಿವೇಶನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.						
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ			2) ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.						
			3) ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ಹಾಜರಾತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು.						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ			ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ರೂ.50						
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1		ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಉಪನಿರೀಶಕರ, ಕ್ಷೇ.ಶಿ.ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಉ.ನಿ.ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು.		ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00	2		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		ಹೌದು		
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00	3		ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು. ಟೆಂಡರ್/ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/ ಎಸ್. ಏ. ಎಂ. ಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.		ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00	4		ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು. ಟೆಂಡರ್/ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/ ಎಸ್. ಡಿ. ಎಂ. ಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	34.67	5		ಗುರ್ತಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ	0.00	6		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	7		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ	25.00	8		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು				
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	9		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು				
	ಸಾಧನೆ	0.00	10		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	90.33	11		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು				
	ಸಾಧನೆ	0.00	12		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು				
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.						
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00							
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00							
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	34.67							
	ಸಾಧನೆ	1.00							
	%	2.88							
			S13(3)						
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	080-22214352							ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ)	

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೈಸಿಕಲ್ ನೀಡಿಕೆ.					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-12		ಫಲಶ್ರುತಿ			
				1)	ಸರ್ಕಾರಿ /ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು.		
				2)	ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದು		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 12500.00ಲಕ್ಷ		3)	ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸ್ವೈಯ ವೃದ್ಧಿ		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಡ್ಡಿ		ರೂ. 0.00 ಲಕ್ಷ					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		11.27 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು					
ಮಾಪ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಹೌದು / N ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	2010-11 ಮತ್ತು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಏತರಿಸಲು ಕರೆದಿರುವ ಚೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00	2	ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಸರಬರಾಜು ಆದೇಶವನ್ನು ನಿಡುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	3	ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	12500.00	4	ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	5	ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	6	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೈಸಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಷ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು			
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	7	ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	8	ಕೊರತೆ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	9	2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಚೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	10	ಕೊರತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	11	2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಚೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	12	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	12500.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.			
	ಸಾಧನೆ	0.00					
	%						
		S14(Top)					
Telephone No.	080-22210117				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ.		ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)



ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ			ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12			ತೆರಿಗೆ ಜುಲೈ-2011	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ			8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೈಸಿಕಲ್ ನೀಡಿಕೆ.	
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ			2202-02-800-1-12-133	
			ಫಲಶ್ರುತಿ	
			1) ಹಿಂದಿಳಿದ 114 ಶಾಲಾಕುಳ ಸರ್ಕಾರಿ /ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು.	
			2) ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದು	
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ			ರೂ. 2500.00 ಲಕ್ಷ	
*ಪ್ರಾಶಿ+ಬಿಡುಗಡೆ			ರೂ. 0.00 ಲಕ್ಷ	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ			4.00 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು	
ಮಾಹಿತಿ			ಯೋಜನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	
ಆರ್ಥಿಕ			ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	
ಭೌತಿಕ			ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಗುರಿ			ಹೌದು	
0.00			1	
2010-11 ಮತ್ತು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ವಿತರಿಸಲು ಕರೆದಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.			ಹೌದು	
ಗುರಿ			2	
0.00			ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಸರಬರಾಜು ಆದೇಶವನ್ನು ನಿಡುವುದು.	
ಗುರಿ			3	
0.00			ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	
ಗುರಿ			4	
2500.00			ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	
ಗುರಿ			5	
0.00			ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	
ಗುರಿ			6	
0.00			ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೈಸಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಷ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು	
ಗುರಿ			7	
0.00			ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	
ಗುರಿ			8	
0.00			ಕೊರತೆ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.	
ಗುರಿ			9	
0.00			2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.	
ಗುರಿ			10	
0.00			ಕೊರತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	
ಗುರಿ			11	
0.00			2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.	
ಗುರಿ			12	
0.00			ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು.	
ಗುರಿ				
2500.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.	
ಸಾಧನೆ			0.00	
%				
			S14SDP	
Telephone No.			080-22210117	
			ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ.	
			ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)	

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ				8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೈಸಿಕಲ್ ನೀಡಿಕೆ.			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-12-059		ಫಲಶ್ರುತಿ			
				1) ಸರ್ಕಾರಿ /ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು.			
				2) ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದು			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.5050.00 ಲಕ್ಷ		3) ಹೆಚ್ಚುವುಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸ್ವೈರ್ಯ ಮೂಡಿಸಲು.			
*ಪ್ರಾಶಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 0.00 ಲಕ್ಷ					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		4.79 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು					
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	
						ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	
						ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	2010-11 ಮತ್ತು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ವಿತರಿಸಲು ಕರೆದಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		2	ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಸರಬರಾಜು ಆದೇಶವನ್ನು ನಿಡುವುದು.		ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು		ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	5050.00		4	ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೈಸಿಕಲ್‌ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೈಸಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಪ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7	ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ಕೊರತೆ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		10	ಕೊರತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	5050.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.			
	ಸಾಧನೆ	0.00					
	%						
				<b>S14Gen</b>			
Telephone No.	080-22210117			ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ.			
				ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)			

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ			ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12			ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ			8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೈಸಿಕಲ್ ನೀಡಿಕೆ.			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ			2202-02-800-1-12-422			
			ಫಲಶ್ರುತಿ			
			1) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು.			
			2) ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು			
			3) ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ನೈರ್ಮಯ ಮೂಡಿಸಲು.			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ			ರೂ. 3000.00ಲಕ್ಷ			
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ			ರೂ. 0.00 ಲಕ್ಷ			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ			1.70 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು			
ವಿವರ			ಯೋಜಿತ ಘಟನೆಗಳು			
ಅರ್ಥಿಕ			ಕ್ರೋಟಿ / N ಇಲ್ಲ			
ಭೌತಿಕ			ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %			
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	2010-11 ಮತ್ತು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ವಿತರಿಸಲು ಕರೆದಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00	2	ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಸರಬರಾಜು ಆದೇಶವನ್ನು ನಿಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	3	ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	3000.00	4	ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	5	ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	6	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೈಸಿಕಲ್‌ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೈಸಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	7	ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	8	ಕೊರತೆ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	9	2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	10	ಕೊರತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	11	2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಚಿಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	12	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	3000.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	0.00				
	%					
			S14 SCP			
Telephone No.			080-22210117			
			ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ.			
			ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)			

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ				8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೈಸಿಕಲ್ ನೀಡಿಕೆ.		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-12-423		ಫಲಶ್ರುತಿ		
1)				ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು.		
2)				ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು		
3)				ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸ್ವೈಯಮ್ ಮೂಡಿಸಲು.		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 1950.00ಲಕ್ಷ				
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 0.00 ಲಕ್ಷ				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		0.78 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು				
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	2010-11 ಮತ್ತು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ವಿತರಿಸಲು ಕರೆದಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		2	ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಸರಬರಾಜು ಆದೇಶವನ್ನು ನಿಡುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	1950.00		4	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	ಕೊರತೆ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೈಸಿಕಲ್‌ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೈಸಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಪ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7	ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		10	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	1950.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
	%					
				S14 TSP		
Telephone No.	080-22210117			ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ.		ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ			ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12			ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ			ಪಂಚಸೌಲಭ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ			2202-01-800-1-73			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ			ರೂ 4000.00 ಲಕ್ಷಗಳು			
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ			ರೂ 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ			3266 ಶಾಲೆಗಳು			
ಮಾಹಿತಿ			ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
ಆರ್ಥಿಕ			ಭೌತಿಕ			
N ಇಲ್ಲ			ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%			
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಹಿ.ಪ್ರಾ/ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	122.44	2	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ/ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	3	ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	122.44				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	3477.56	4	ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	401.70				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	5	ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	6	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉ.ನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇ.ತಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	400.00	10	ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	11	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	12	ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	3600.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂ 2700.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	524.14				
	%	14.56				
S15Top						
Telephone No.	9448999424	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ.			ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)	

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪಂಚಸೌಲಭ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-73-133		ಫಲಶ್ರುತಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.500.00ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೀಡೋಪಕರಣ, ಪಾಡೋಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕ.		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 125.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ತರಗತಿ ವಾತಾವರಣ ವೃದ್ಧಿ.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		3226 ಶಾಲೆಗಳು					
ಮಾಪ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
				ಕ್ರೋಟಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / N	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಹಿ.ಪ್ರಾ/ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	22.44		2	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ/ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	22.44					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	377.56		4	ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	50.22					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉ.ನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇ.ತಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	100.00		10	ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	125.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂ 500.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	72.66					
	%	58.13					
			S15(1)	Gen			
Telephone No.	9448999424.00				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ. ಶಿಕ್ಷಣ)		ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪಂಚಸೌಲಭ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-73-422		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 2500.00ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಪಾಠೋಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕ.	
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 625.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ತರಗತಿ ವಾತಾವರಣ ವೃದ್ಧಿ.	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		3266 ಶಾಲೆಗಳು				
ಮಾಹಿತಿ	ಅರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಪಿ.ಪ್ರಾ/ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	70.00	2	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ/ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	3	ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	70.00				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	2280.00	4	ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	251.06				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	5	ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	6	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉ.ನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇ.ಶಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	150.00	10	ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	11	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	12	ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	625.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂ 2500.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	321.06				
	%	51.37				
			S15(2)	SCP		
Telephone No.	9448999421					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪಂಚಸೌಲಭ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-73-423		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.1000.00ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಖೇರೋಪಕರಣ, ಪಾಠೋಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕ.	
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 250.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ತರಗತಿ ವಾತಾವರಣ ವೃದ್ಧಿ.	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		3266 ಶಾಲೆಗಳು				
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗದ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಹಿ.ಪ್ರಾ/ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	30.00	2	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ/ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	3	ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	30.00				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	820.00	4	ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	100.42				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	5	ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	6	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉ.ನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇ.ಶಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	150.00	10	ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	11	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	12	ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	250.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂ 1000.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	130.42				
	%	52.17				
			S15(3)	TSP		
Telephone No.	9448999421				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)	



ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ			ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12			ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಘಟಕ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-04-059		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	100 ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುಗಮಕಾರರ (ಎಂ.ಡಿ.ಎಫ್) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		4 ಕ್ಲಸ್ಟರ್ & 75 ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ		3)	ಶಾಲಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುಗಮಕಾರರ (ಎಸ್.ಎಲ್.ಡಿ.ಎಫ್) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	
		253 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ & ಎಂ.ಡಿ.ಎಫ್ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ 13 ಬೆಲೆಗಳು		4)	ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ 4 ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	50.00	2	ಮೂಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	3	ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳು. ಎಂ.ಡಿ.ಎಫ್ ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	50.00				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00	4	ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ, MDP - QIP ತರಬೇತಿ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	50.00	5	ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	6	ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ, MDP - QIP ತರಬೇತಿ		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	7	ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ, MDP - QIP ತರಬೇತಿ		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	50.00	8	ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	9	MDP - QIP ತರಬೇತಿ		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	10	MDP - QIP ತರಬೇತಿ, ಎಂ.ಡಿ.ಎಫ್ ಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	50.00	11	ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	12	MDP - QIP ತರಬೇತಿ, ಎಂ.ಡಿ.ಎಫ್ ಗಳ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಲ್.ಡಿ.ಎಫ್ ಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	50.00				
	ಸಾಧನೆ	50.00				
	%	100.00				
		S16		ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.		
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	9448999421	S16		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ.		ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ					
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011					
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಪ.ಜಾತಿ/ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ಕಾರೀತರ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮರುಪಾವತಿ							
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-06		ಫಲಶ್ರುತಿ					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 1150.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪಂಗಡ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಉಕ್ರಮ ಗೊಳಿಸುವುದು.					
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ.575.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2) 4 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಸ್‌ಸಿ ಎಸ್‌ಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಏತರಿಸಲಾಗುವುದು 1 ರಿಂದ 2ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಏತರಿಸುವುದರಿಂದ ಪಾಲಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್/ ನೋಟ್ ಬುಕ್		3) ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಹೆಚ್ಚುವುದು.					
ಮಾಹಿತಿ		15.77 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ.							
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು					
		ಭೌತಿಕ		ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ Y					
				ಹೆಚ್ಚು / N ಇಲ್ಲ					
				ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ					
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	ಡ್ರೈಸ್ ಆಧರಿಸಿ ಎಸ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದು.				ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	575.00	2	ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.				ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	3	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ಡಿಎಂ.ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವುದು				ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00							
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00	4	ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.				ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	575.00							
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	31.82	5	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 203 ಬಿ.ಇ.ಟಿ.ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.					
	ಸಾಧನೆ								
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	6	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 203 ಬಿ.ಇ.ಟಿ.ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.					
	ಸಾಧನೆ								
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	7	ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ								
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	8	ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ								
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	9	ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ								
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	10	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು					
	ಸಾಧನೆ								
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	11	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು					
	ಸಾಧನೆ								
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	12	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು					
	ಸಾಧನೆ								
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	1150.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಆಗಸ್ಟ್-2001ರ ಮಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ	31.82							
	%	2.77							
		S 17		Top					
Telephone No.		9448999421		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)					

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಪ.ಜಾತಿ/ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮರುಪಾವತಿ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-06-422		ಫಲಶ್ರುತಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ದಾಖಲಾತಿ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುವುದು			
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 500.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2) 4 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಸ್.ಸಿ ಎಸ್.ಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು 1 ರಿಂದ 2ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಿಸುವುದರಿಂದ ಪಾಲಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ / ನೋಟ್ ಬುಕ್		3) ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಹೆಚ್ಚುವುದು.			
ಮಾಹಿತಿ		13.13 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ.					
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ			
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ			
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ			
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಡೈಸ್ ಆಧರಿಸಿ ಎಸ್.ಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	500.00		2	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	500.00		4	ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	31.82					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 203 ಬಿ.ಇ.ಓ.ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 203 ಬಿ.ಇ.ಓ.ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7	ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		10	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	1000.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	31.82					
	%	3.18					
				S17 SCP			
Telephone No.	9448999421				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)		



ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಶಾಲೆ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-80-800-0-32-059		ಫಲಶ್ರುತಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಡಗಡೆ		ರೂ 2.50 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು		
		148 ಮಕ್ಕಳು		3)	ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ							
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರೋನೋಲೋಜಿ Y ಪಾಠ / N ಇಲ್ಲ	
						ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು.		ಇಲ್ಲ
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		2	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.		ಇಲ್ಲ
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಮಕ್ಕಳ ಊಟ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.		ಇಲ್ಲ
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00		4	ಮಕ್ಕಳ ಊಟ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.		ಇಲ್ಲ
	ಸಾಧನೆ						
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	ಮಕ್ಕಳ ಊಟ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಮಕ್ಕಳ ಊಟ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	10.00		7	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ಮಕ್ಕಳ ಊಟ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಮಕ್ಕಳ ಊಟ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		10	ಮಕ್ಕಳ ಊಟ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಮಕ್ಕಳ ಊಟ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
	%						
			S18				
Telephone No.	9448999421			ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)			

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ							
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011							
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಕೂಡಿಗೆ, ಕೂಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ									
ಲೆಕ್ಕ ಪೀಠಿಕೆ		2202-02-107-5-00		ಫಲಶ್ರುತಿ							
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 300.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ							
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2) ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		150 ಮಕ್ಕಳು		3) ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ವೃದ್ಧಿ.							
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ		ಭಾಗತ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ವಿಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.				ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00									
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	150.00		2	ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಾದರಿಯಂತೆ ವಸತಿಶಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.				ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00									
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಅವರ್ತಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ				ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	150.00									
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00		4	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಅವರ್ತಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ				ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ										
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು						
	ಸಾಧನೆ										
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು						
	ಸಾಧನೆ										
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	75.00		7	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.						
	ಸಾಧನೆ										
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಅವರ್ತಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ						
	ಸಾಧನೆ										
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು						
	ಸಾಧನೆ										
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	75.00		10	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.						
	ಸಾಧನೆ										
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಅವರ್ತಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ						
	ಸಾಧನೆ										
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು						
	ಸಾಧನೆ										
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	150.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:							
	ಸಾಧನೆ	150.00									
	%	100.00									
		S19									
Telephone No.		9448999421		<p style="text-align: center;">ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಾಣಿಜ್ಯ)</p>							



ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಕೂಡಿಸಿ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-107-5-00-422		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2) ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		150 ಮಕ್ಕಳು		3) ಪ್ರ.ಜಾತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ವೃದ್ಧಿ		
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
						ಕ್ರೋಳಾಂಕ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ
						ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	50.00		2	ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಾದರಿಯಂತೆ ವಸತಿಶಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಆವರ್ತಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	50.00				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00		4	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಆವರ್ತಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	25.00		7	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಆವರ್ತಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	25.00		10	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಆವರ್ತಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	50.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:	
	ಸಾಧನೆ	50.00				
	%	100.00				
			S19 SCP			
Telephone No.		9448999421				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಾಣೀಜ್ಯ)





ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಕೂಡಿಗೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		4202-01-202-1-04-386		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 800 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ	
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 400.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		150 ಮಕ್ಕಳು		3)	ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ವೃದ್ಧಿ.	
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರೋಟಿಗಳ Y ಪಾಡು / N ಇಲ್ಲ
						ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಜನುಮರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಾದರಿಯಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಸತಿಶಾಲೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		2	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	400.00		3	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ, ವಸತಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	400.00				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00		4	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಡಳಿತ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇತರ.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಡಳಿತ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇತರ.	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	200.00		6	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಡಳಿತ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇತರ.	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಡಳಿತ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇತರ.	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	200.00		9	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		10	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಡಳಿತ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇತರ.	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	400.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ	0.00				
	%	0.00				
			S19			
Telephone No.		9448999421		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ಓರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಾಣೀಜ್ಯ)		

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಬಿಜಾಪುರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		4202-01-202-1-06-386		ಫಲಶ್ರುತಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 200 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ		3)	ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ವೃದ್ಧಿ.		
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ			
				ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
				ಕ್ರೋಟಿಗಳಿಗೆ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ			
				ಭಾಗಶಃ ಕ್ರೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%			
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		2	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	50.00		4	ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	50.00					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	50.00		5	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	50.00		7	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	50.00		10	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	50.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ	50.00					
	%	100.00					
				S20			
Telephone No.		9448999421		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಾಣಿಜ್ಯ)			

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ			ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12			ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ			ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬಾಲಕಿಯರ ನಿವಾಸಿ ಶಾಲೆ			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-110-3-03-101		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ	
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ				3)	ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ವೃದ್ಧಿ.	
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		
				ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		
				ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ		
				ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತು ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00	2	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	3	ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತು ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	100.00	4	ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತು ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	5	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	6	ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತು ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	50.00	7	ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತು ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	8	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	9	ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತು ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	50.00	10	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	11	ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತು ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	12	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	50.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದುದರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	0.00				
	%	0.00				
			S 21			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	9448999421					
					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಾರ್ಷಿಕ)	

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-80-800-0-34-059		ಫಲಶ್ರುತಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	1 ಹಿಂದುಳಿದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		50 ಶಾಲೆಗಳು		3)	ರಾಜ್ಯ/ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರ.		
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	50 ಶಾಲೆಗಳು	1	ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳ ವೇತನ ಬಾಬಿ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00	50 ಶಾಲೆಗಳು	2	ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳ ವೇತನ ಬಾಬಿ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1.57					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	50 ಶಾಲೆಗಳು	3	ಆಯ್ದ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1.57					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00	50 ಶಾಲೆಗಳು	4	ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	2.33					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	98.43	50 ಶಾಲೆಗಳು	5	ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	50 ಶಾಲೆಗಳು	6	ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	50 ಶಾಲೆಗಳು	7	ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು.		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	100.00	50 ಶಾಲೆಗಳು	8	ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	50 ಶಾಲೆಗಳು	9	ಶಾಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸಿ ನೀಡಿದ ವರದಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	50 ಶಾಲೆಗಳು	10	ಶಾಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ನೀಡಿದ ವರದಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	50 ಶಾಲೆಗಳು	11	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	50 ಶಾಲೆಗಳು	12	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	3.14	50 ಶಾಲೆಗಳು		ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಗುರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	3.90					
	%	124.204					
			S22				
Telephone No.	9448999421		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ)				

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-80-800-0-39-059		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.5030.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗೋಳಿಸಲು	
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 1257.50 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ				3)	ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು	
				4)	ಲಿಂಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು	
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	1257.50		2	ವಾರ್ಷಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	1257.50				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	1257.50		4	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	1257.50		7	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ			8	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	1257.50		10	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	1257.50			ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.	
	ಸಾಧನೆ	1257.50				
	%	100.00				
			S 24			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	9448999421				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ	

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಮಿನಾರ್ ಗಳು (ಸಂಸ್ಕೃತ)					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-05-103-0-05-059		ಫಲಶ್ರುತಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.50.00ಲಕ್ಷ		1)	ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದಲು ಉತ್ತೇಜನ		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ.12.50 ಲಕ್ಷ		2)	ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಉತ್ತೇಜನ		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1)235 ಪಾಠಶಾಲೆ		3)	ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪುನಃಶ್ರುತನಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.		
		2) 0.04 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು					
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರೋಟಿಗಳಾದ Y ಹೆಚ್ / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕ್ರೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉ.ನಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		2	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ 03 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	12.50		4	ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	6.24					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		5	ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	12.50		7	ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		8	ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	25.00		10	ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	12.50		ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ	6.24					
	%	49.92					
			S25				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	9448999421			ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ)			

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಾರಂಭ-ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.1					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-15		ಫಲಶ್ರುತಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ 2400.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ 20 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ನಿಲಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವಂಚಿತ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ.		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ 600.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		20 Hostels in More backward Blocks		3)	ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು		
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಆವರ್ತಕ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	ಇಲ್ಲ		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00	2	ಆವರ್ತಕ/ಅನಾವರ್ತಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	3	ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಿಕೆ.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	450.00	4	ವಸತಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	328.50					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	350.00	5	ಆವರ್ತಕ/ಅನಾವರ್ತಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ			
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	6	ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	7	ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	800.00	8	ಆವರ್ತಕ/ಅನಾವರ್ತಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ			
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	9	ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	10	ಆವರ್ತಕ/ಅನಾವರ್ತಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ			
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	11	ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	12	ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	450.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ	328.50					
	%	73.00					
		SDP1-Top					
Telephone No.	9448999421						
				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ)			



ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಾರಂಭ-ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ.ವಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.1					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-15-133		ಫಲಶ್ರುತಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ1500.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ 20 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ.ವಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವಂಚಿತ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ.		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ 375.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		20 Hostels in More backward Blocks		3)	ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು		
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
				ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಆವರ್ತಕ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		2	ಆವರ್ತಕ/ಅನಾವರ್ತಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ಕೆ.ಡಿ.ಬಿ.ವಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಿಕೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	300.00		4	ವಸತಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	205.31					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	200.00		5	ಆವರ್ತಕ/ಅನಾವರ್ತಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0		6	ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7	ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	500.00		8	ಆವರ್ತಕ/ಅನಾವರ್ತಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	500.00		10	ಆವರ್ತಕ/ಅನಾವರ್ತಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	300.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ	205.31					
	%	68.44					
		SDP1-Gen					
Telephone No.		9448999421		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ)			

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ				
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011				
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಾರಂಭ-ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.1						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-15-422		ಫಲಶ್ರುತಿ				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.600.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ 20 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವಂಚಿತ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ.			
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ.			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		20 Hostels in More backward Blocks		3)	ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು			
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕ್ರಮೀಕರಣದ Y ಹಂತ / N ಅಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಆವರ್ತಕ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು			ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00	2	ಆವರ್ತಕ/ಅನಾವರ್ತಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	3	ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಿಕೆ.			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	100.00	4	ವಸತಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	82.12						
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	100.00	5	ಆವರ್ತಕ/ಅನಾವರ್ತಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ				
	ಸಾಧನೆ							
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	6	ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	7	ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	200.00	8	ಆವರ್ತಕ/ಅನಾವರ್ತಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ				
	ಸಾಧನೆ							
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	9	ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	200.00	10	ಆವರ್ತಕ/ಅನಾವರ್ತಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ				
	ಸಾಧನೆ							
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	11	ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	12	ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	100.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ	82.12						
	%	82.12						
		SDP1-SCP						
Telephone No.		9448999421		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ)				

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಾರಂಭ-ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.1				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-15-423		ಫಲಶ್ರುತಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 300.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ 20 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವಂಚಿತ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ.	
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 75.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಒಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ.	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		20 Hostels in More backward Blocks		3)	ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಒಂದುಳಿದ ವಲಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು	
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರಮೀಕರಣದ Y ಹೌದು / N ಅಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಆವರ್ತಕ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00	2	ಆವರ್ತಕ/ಅನಾವರ್ತಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	3	ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಿಕೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	50.00	4	ವಸತಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	41.07				
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	50.00	5	ಆವರ್ತಕ/ಅನಾವರ್ತಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	6	ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	7	ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	100.00	8	ಆವರ್ತಕ/ಅನಾವರ್ತಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	9	ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	100.00	10	ಆವರ್ತಕ/ಅನಾವರ್ತಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	11	ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	12	ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	50.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	41.07				
	%	82.14				
		SDP1-TSP		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ)		
Telephone No.	9448999421					

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ-SDP 2 Infrastructure Facility(HS)			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		4202-01-202-1-05-		ಫಲಶ್ರುತಿ	
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ 2375.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	114 ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ರಹಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಖೇತೋಪಕರಣ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವಾಗುವುದು.
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ 593.75 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು.
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		40 More backward Blocks			
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರೋಟಿಗಳಿಗೆ Y ಘಟಕ / N ಇಲ್ಲ
ಮಾಹಿತಿ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಕ್ರಮ	ವಿವರಣೆ	ಛೇದನ/ ಸಂಪ್ರೀತಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	ಡಾ.ಡಿ.ಎಂ ಸಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಯನ್ವಯ ಹಿಂದುಳಿದ 114 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕಟ್ಟಡ ರಹಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.	ಇಲ್ಲ
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00	2	ಡಾ.ಡಿ.ಎಂ ಸಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಯನ್ವಯ ಹಿಂದುಳಿದ 114 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕಟ್ಟಡ ರಹಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	3	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	250.00	4	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ/ಇತರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	207.76			
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	541.00	5	ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	6	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ				
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	792.00	8	ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ				
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	792.00	10	ಫೆಬ್ರವರಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	11	ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ				
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	12	ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	250.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ	207.76			
	%	83.10			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂ	9448999421	SDP 2-TOP		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ)	

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ-SDP 2 Infrastructure Facility(HS)					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		4202-01-202-1-05-133		ಫಲಶ್ರುತಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ 1500.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	114 ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ರಹಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವಾಗುವುದು.		
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ 375.00 ಲಕ್ಷಗಳು			ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		40 More backward Blocks		2)			
ಮಾಪ	ಅರ್ಥ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ Y ಪಾಲು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1	ಡಾ:ಡಿ.ಎಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಯನ್ವಯ ಹಿಂದುಳಿದ 114 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕಟ್ಟಡ ರಹಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.	ಇಲ್ಲ		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00	2	ಡಾ:ಡಿ.ಎಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಯನ್ವಯ ಹಿಂದುಳಿದ 114 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕಟ್ಟಡ ರಹಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	3	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	150.00	4	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ/ಇತರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	131.20					
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	350.00	5	ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	6	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	500.00	8	ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	500.00	10	ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	11	ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	12	ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	150.00	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ	131.20					
	%	87.47					
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:	9448999421	SDP 2-Gen					
ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ)							

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ							
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011							
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ-SDP 2 Infrastructure Facility(HS)									
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		ಫಲಶ್ರುತಿ									
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		1) 114 ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ರಹಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವಾಗುವುದು.									
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು.									
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		2) 40 More backward Blocks									
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರೋಟಿಯಾದ Y ಪಾಲು / N ಇಲ್ಲ		ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1		ಡಾ:ಡಿ.ಎಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಯನ್ವಯ ಹಿಂದುಳಿದ 114 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕಟ್ಟಡ ರಹಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.		ಇಲ್ಲ			
	ಸಾಧನೆ	0.00									
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		2		ಡಾ:ಡಿ.ಎಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಯನ್ವಯ ಹಿಂದುಳಿದ 114 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕಟ್ಟಡ ರಹಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		ಹೌದು			
	ಸಾಧನೆ	0.00									
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.		ಹೌದು			
	ಸಾಧನೆ	0.00									
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	50.00		4		ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ/ಇತರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.		ಹೌದು			
	ಸಾಧನೆ	43.73									
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	116.00		5		ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ										
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ										
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ										
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	166.66		8		ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ										
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ										
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	166.68		10		ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ										
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11		ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ										
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12		ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ										
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	50.00									
	ಸಾಧನೆ	43.73									
	%	87.46									
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:		9448999421		SDP 2-TSP						ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ)	

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ							
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011							
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ-SDP 2 Infrastructure Facility(HS)									
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		ಫಲಶ್ರುತಿ									
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		1) 114 ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ರಹಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವಾಗುವುದು.									
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು.									
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		2) 40 More backward Blocks									
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರೋಟಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / N ಇಲ್ಲ		ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1		ಡಾ:ಡಿ.ಎಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಯನ್ವಯ ಹಿಂದುಳಿದ 114 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕಟ್ಟಡ ರಹಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.		ಇಲ್ಲ			
	ಸಾಧನೆ	0.00									
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		2		ಡಾ:ಡಿ.ಎಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಯನ್ವಯ ಹಿಂದುಳಿದ 114 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕಟ್ಟಡ ರಹಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		ಹೌದು			
	ಸಾಧನೆ	0.00									
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.		ಹೌದು			
	ಸಾಧನೆ	0.00									
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	50.00		4		ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ/ಇತರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.		ಹೌದು			
	ಸಾಧನೆ	32.83									
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	75.00		5		ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ										
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ										
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ										
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	125.00		8		ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ										
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ										
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	125.00		10		ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ										
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11		ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ										
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12		ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ										
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	50.00				ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.					
	ಸಾಧನೆ	32.83									
	%	65.66									
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:		9448999421		SDP 2-TSP						ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ)	

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		39 ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಶಾಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ SDP3 (Shikshara Vasati Gruha )			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		4202-01-201-1-03-133		ಫಲಶ್ರುತಿ	
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ. 1800.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಸತಿ ರಹಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಸತಿಗೃಹ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಬೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 450.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುವುದು
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		300 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ		3)	ಶಿಕ್ಷಕರ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸ್ಮೃತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
ವಾಹ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	1		ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00	ಹಿಂದುಳಿದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ.		
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00	2		ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00	2011-12ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಆರ್.ಜಿ.ಆರ್.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಎಲ್‌ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	3		ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00	ಶಿಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	0.00	4		ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00	ಶಿಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹದ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	450.00	5		ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ		ಶಿಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹದ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	6		ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ		ಶಿಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹದ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	7		ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ		ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೋರುವುದು.		
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	900.00	8		ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ		ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	9		ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ		ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು.		
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	450.00	10		ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ		ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00	11		ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ		ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು.		
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00	12		ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ		ನಿಗಮದಿಂದ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.		
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00			ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00			
	%	0.00			
		SDP 3			
Telephone No.	9448999421		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ)		



ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ				ರಾಜ್ಯ : ಯೋಜನೆ				
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2011-12				ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ-2011				
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಟದ ಮೈದಾನ ಸೌಲಭ್ಯ		SDP-4				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		4202-01-201-1-04-133		ಫಲಶ್ರುತಿ				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ 300.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)	114 ಹಿಂದುಳಿದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪೌಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಒತ್ತುವರಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ.			
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ. 75.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2)	ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ, ಪಾಠ ಇತರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ.			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		114 Blocks						
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಹೌದು / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		1	ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ 114 ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಮೇ 2011	ಗುರಿ	0.00		2	ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಜೂನ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		3	ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಜುಲೈ 2011	ಗುರಿ	50.00		4	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	25.66						
ಆಗಸ್ಟ್ 2011	ಗುರಿ	50.00		5	ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ			
	ಸಾಧನೆ							
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		6	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.			
	ಸಾಧನೆ							
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		7	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ			
	ಸಾಧನೆ							
ನವೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	100.00		8	ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ			
	ಸಾಧನೆ							
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011	ಗುರಿ	0.00		9	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ/ನಿರ್ವಹಣೆ.			
	ಸಾಧನೆ							
ಜನವರಿ 2012	ಗುರಿ	100.00		10	ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ			
	ಸಾಧನೆ							
ಫೆಬ್ರವರಿ 2012	ಗುರಿ	0.00		11	ವೆಚ್ಚಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ							
ಮಾರ್ಚ್ 2012	ಗುರಿ	0.00		12	ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ							
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	50.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್-2011ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ	25.66						
	%	51.32						
		SDP- 4						
Telephone No.	9448999421				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ		ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ)	