

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10

S1(1) ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ 2009-10

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ) ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಏಜು ಕಛೇರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಲೇಷನರಿ ಖರೀದಿ					
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	2202-01-104-0-00-059			ಫಲಶ್ರುತಿ (Outcome)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	20.00	ಲಕ್ಷ ರೂ.		1) ಆಡಳಿತದ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತರುವುದು.		
*ಪ್ರಾ.ಶಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ಲಕ್ಷ ರೂ.		2) ಬ್ಯಾಕ್ : ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಆಡಳಿತ		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ-	1) 33 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, 202 ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ 2) 2283 ಕ್ಲಸ್ಟರ್			3) ಕಡತ: ಪತ್ರಗಳ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ		
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಾಗಿದೆ /ಅನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ			1	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ 2009	ಗುರಿ			2	ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಆಯವ್ಯಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭೆ .	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ					
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ			3	ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ					
ಜುಲೈ 2009	ಗುರಿ	5.00	33	4	ರಾಜ್ಯದ 33 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, 202 ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ 1/4 ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				25%
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ	5.00	33	5	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00		6	ರಾಜ್ಯದ 33 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, 202 ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ 1/4ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ	5.00	33	7	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ 1/4ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ			8	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	5.00	33	9	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ 1/4ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ			10	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ			11	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ			12	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	5.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ದಿನಾಂಕ 28-07-2009 ರಂದು ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಖರ್ಚು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು..		
	ಸಾಧನೆ	0.00				
	%	0.00				

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :

* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10

S1(2) ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ 2009-10

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ) 2008-09 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾದ 06 ವಲಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆ,ಜಿ.ಎ.ಸಿಸಿಟಿ, ಮತ್ತು ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ.					
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	2202-01-104-0-00-059			ಫಲಶ್ರುತಿ (Outcome)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	40.00	ಲಕ್ಷ ರೂ.	40.00	1) ಆಡಳಿತದ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತರುವುದು.		
*ಪ್ರಾ.ಶಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ಲಕ್ಷ ರೂ.		2) ಬ್ಲಾಕ್ : ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಆಡಳಿತ		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ-2518	1) 24 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ			3) ಕಡತ: ಪತ್ರಗಳ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ		
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಾಗಿದೆ /ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ			1	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ 2009	ಗುರಿ			2	ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಆಯವ್ಯಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭೆ .	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ					
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ			3	ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ					
ಜುಲೈ 2009	ಗುರಿ			4	ರಾಜ್ಯದ 33 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, 202 ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು 2283 ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ 1/3 ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ	ಇಲ್ಲ
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ	10.00	24	5	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ			6	ರಾಜ್ಯದ 33 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, 202 ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು 2283 ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ 1/4 ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ	
	ಸಾಧನೆ	10.00				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ			7	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	10.00		8	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ 1/4 ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ, ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ			9	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ	10.00		10	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ 1/4 ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ			11	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ			12	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ವಿಭಜನೆಯಾದ 06 ವಲಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆ,ಜಿ.ಎ.ಸಿಸಿಟಿ, ಮತ್ತು ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೃಜನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇನ್ನು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.		
	ಸಾಧನೆ					
	%	0.00				

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :

* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ'(General)					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-109-0-03-221		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.2500.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಶಾಲಾ ಹಾಜರಾತಿ ಉತ್ತಮ ಗೊಳಿಸುವುದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಂತಸದಿಂದ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.			
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ				2)			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1)43.18ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು		3) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ			
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಐ ಇನ್ನೂ/ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/4/20	ಗುರಿ			1	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಮೇ -09	ಗುರಿ			2	ಕ್ಷೇ.ಶಿ.ಕಛೇರಿಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	500.00		3	ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಕ್ಷೇ.ಶಿ.ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	600.00	43.18				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	750.00		4	ಸ್ವೀಕೃತ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ,ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ			5	ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತರಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	750.00	43.18	7	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			8	ಕೊರತೆ ಇರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			9	ಕೊರತೆ ಇರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	500.00	43.18	10	ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	1250.00					
	ಸಾಧನೆ	600.00					
	%	48.00					

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ (SCP)					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-109-0-03-422 ರೂ.2500.00 ಲಕ್ಷ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.2500.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಾಲಾ ಹಾಜರಾತಿ ಉತ್ತಮ ಗೊಳಿಸುವುದು			
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ				2) ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಂತಸದಿಂದ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1)13.65 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು		3) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ			
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ ಐ ಎಸ್ಸಿ/ ಓ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/20	ಗುರಿ			1	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಮೇ -09	ಗುರಿ			2	ಕ್ಷೇ.ತಿ.ಕಛೇರಿಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	500.00		3	ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಕ್ಷೇ.ತಿ.ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	600.00	13.65 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	750.00		4	ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಆಗಸ್ಟ್ -09	ಗುರಿ			5	ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತರಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	750.00	13.65	7	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			8	ಕೊರತೆ ಇರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			9	ಕೊರತೆ ಇರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	500.00	13.65	10	ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ -10	ಗುರಿ			12	ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	1250.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:: ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.(ರೂ. 600.00 ಲಕ್ಷ) ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ		
	ಸಾಧನೆ	600.00					
	%	48.00					

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ
(ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ))

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ(TSP)		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-109-0-03-423ರೂ.2500.00 ಲಕ್ಷ		1) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಾಲಾ ಹಾಜರಾತಿ ಉತ್ತಮ ಗೊಳಿಸುವುದು			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2) ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಂತಸದಿಂದ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.			
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		1)5.8 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು		3) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ							
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಐ ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/20	ಗುರಿ			1	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಮೇ -09	ಗುರಿ			2	ಕ್ಷೇ.ಶಿ.ಕಛೇರಿಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	100.00	5.8ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು	3	ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಕ್ಷೇ.ಶಿ.ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	134.00					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	150.00		4	ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	4.00	5.8ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ			5	ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತರಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	150.00	5.8	7	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			8	ಕೊರತೆ ಇರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			9	ಕೊರತೆ ಇರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	100.00	5.8	10	ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	250.00	0		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.(ರೂ. 134.00 ಲಕ್ಷ) ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ.		
	ಸಾಧನೆ	138.00					
	%	55.2					

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ
(ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ))

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (General)				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-002 ರೂ 1.23 011-ರೂ 0.43 ಲಕ್ಷಗಳು ರೂ 0.21 ಲಕ್ಷ ರೂ. 857.00 ಲಕ್ಷ ರೂ.1.23 ಲಕ್ಷ		014- 059- 195-		
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ.860.00 ಲಕ್ಷಗಳು				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		12 ಉಪಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು				
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಜ ಇನ್ನೂ/ ಓ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09	ಗುರಿ		1	ಜಿ.ಉ.ರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	5.00	2	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾರು ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ನಿಗದಿತ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	3.71				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	40.00	3	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಿತವಾಗಿಸಿ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	40.00				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	275.00	4	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	35.39				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ		5	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	270.00	6	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ		7	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ	270.00	8	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		9	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ		10	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ		11	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ		12	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	320.00				ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು::
	ಸಾಧನೆ	79.1				
	%	24.72				

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು(SCP)				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-422 ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷ		<p>ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)</p> <p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದೇಶ ನೀಡಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹುರುಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತರಲು ಚೈತ್ರದ ಚಿಗುರು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು.</p> <p>1) ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು.</p> <p>2) ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವುದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವುದು.</p>		
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳು				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		16 ಉಪಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು				
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಐ ಇನ್ನೂ/ ಓ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1	ಗುರಿ		1	ಜಿ.ಉ.ರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ -09	ಗುರಿ		2	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ನಿಗದಿತ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	5.00	3	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	6.18				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	30.00	4	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1.89				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	65.00	5	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		6	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	100.00	7	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ - 09	ಗುರಿ		8	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	100.00	9	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ		10	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ		11	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ -10	ಗುರಿ		12	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	35.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ	7.89				
	%	22.54				

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು(TSP)				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-002-ರೂ 1.13, 011 - ರೂ 0.43 ಲಕ್ಷ 423 - ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)		
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧುನಿಕತೆ ನೀಡಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತರಲು ಚೈತ್ರದ ಚಿಗುರು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		12 ಉಪಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು		2) ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		12 ಉಪಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು		3) ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವುದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವುದು.		
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಐ ಇನ್ನೂ/ ಓ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09	ಗುರಿ		1	ಜಿ.ಉ.ರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ -09	ಗುರಿ		2	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾರು ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ನಿಗದಿತ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ		3	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ		4	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ		5	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		6	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	100.00	7	ಎಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		8	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		9	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ		10	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ		11	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ		12	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	0.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	0				
	%	#ಆಯ್ಕೆ/0!				

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-059		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)		
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ.20.00ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುವುದು.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ		2) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು		
ಮಾಡೆ		13200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು		3) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.		
		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09	ಗುರಿ			ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ -09	ಗುರಿ			ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ			ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	11.72	10000	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ			ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	3.28	3000	ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	5.00	200	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	11.72		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ದಿನಾಂಕ :17.7.2009 ರಂದು 3.75 ಲಕ್ಷ 33 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಖರ್ಚು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು..		
	ಸಾಧನೆ	0				
	%	0.00				

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-059 100		<p style="text-align: center;">ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)</p> <p>ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರಂಭಿಸಿದ 10 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ,ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ</p> <p>1) ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸುವುದು.</p> <p>2) ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.</p>		
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ.100.00ಲಕ್ಷಗಳು				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		07 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು				
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09	ಗುರಿ			ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉ.ನಿ.ರಿಯ ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ -09	ಗುರಿ			ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ			ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	0.00		ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	25.00	7	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	25.00	7	ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ			ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ	25.00	7	ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	25.00	7	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ದಿನಾಂಕ 02-07-2009 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	0.00				
	%	0				

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-422 100		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come) ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರಂಭಿಸಿದ 10 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ,ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 1) ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸುವುದು. 2) ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. 3)	
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ.200.00ಲಕ್ಷಗಳು			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		07 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು			
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09	ಗುರಿ		ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉ.ನಿ.ರಿಂದ ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ				
ಮೇ -09	ಗುರಿ		ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ		ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	0.00	ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	25.00	7	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	25.00	7	ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ	
	ಸಾಧನೆ				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ			ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ	
	ಸಾಧನೆ				
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ	25.00	7	ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ	
	ಸಾಧನೆ				
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ				
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	25.00	7	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ				
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ				
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ದಿನಾಂಕ 02-07-2009 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
	ಸಾಧನೆ	0.00			
	%	0			

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ -- 'ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ,				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-002 1.33ಲಾ 011-1.13 ಲಕ್ಷ 014-0.21 ಲಕ್ಷ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)		
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ.1.77 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1) 1 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಹುದ್ದೆ		2) ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.		
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1	ಗುರಿ	0.24	1	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.24				
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.24	1	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.24				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.27	1	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.27				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	0.24	1	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.24				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	0.20	1	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	0.10	1	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	0.10	1	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ - 09	ಗುರಿ	0.10	1	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	0.10	1	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	0.10	1	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ	0.10	1	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ	0.10	1	ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೇತನ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	0.99	1	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು::		
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	0.99				
	%	100.00				

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ ವಾಹನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ				
		2202-01-800-1-35-195 1.23ಲಕ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)				
		ರೂ.1.23 ಲಕ್ಷಗಳು				
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ		1) ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು				
		2) ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿಯೂ.				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		3) ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು				
		4) ವಾಹನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ				
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1	ಗುರಿ	0.00		ವಾಹನದ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.41		ವಾಹನದ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.24				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.12		ವಾಹನದ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.13				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	0.12		ವಾಹನದ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ	0.12				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	0.10		ವಾಹನದ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	0.10		ವಾಹನದ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	0.06		ವಾಹನದ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ	0.06		ವಾಹನದ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	0.06		ವಾಹನದ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	0.08		ವಾಹನದ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ	0.06		ವಾಹನದ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ	0.06		ವಾಹನದ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	0.65		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	0.49				
%		75.38				

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಮಧ್ಯಾಪ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ - ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ				
		2202-01-800-1-35-059 19.50ಲಕ್ಷ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)				
		ರೂ.19.50 ಲಕ್ಷಗಳು				
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		1) ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು				
		2) ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		3) ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು				
		4) ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಹುದ್ದೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.				
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1	ಗುರಿ	1.50	ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸ್ವಾಚ್ಛ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಎ.ಎಂ.ಸಿ.		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ -09	ಗುರಿ	1.50	ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸ್ವಾಚ್ಛ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಎ.ಎಂ.ಸಿ.		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.70				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	1.50	ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸ್ವಾಚ್ಛ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಎ.ಎಂ.ಸಿ.		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	2.40				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	1.50	ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸ್ವಾಚ್ಛ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಎ.ಎಂ.ಸಿ.			
	ಸಾಧನೆ	0.46				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	2.00	ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸ್ವಾಚ್ಛ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಎ.ಎಂ.ಸಿ.			
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	2.00	ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸ್ವಾಚ್ಛ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಎ.ಎಂ.ಸಿ.			
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	2.00	ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸ್ವಾಚ್ಛ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಎ.ಎಂ.ಸಿ.			
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ - 09	ಗುರಿ	2.00	ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸ್ವಾಚ್ಛ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಎ.ಎಂ.ಸಿ.			
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	1.00	ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸ್ವಾಚ್ಛ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಎ.ಎಂ.ಸಿ.			
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	1.00	ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸ್ವಾಚ್ಛ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಎ.ಎಂ.ಸಿ.			
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ	2.00	ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸ್ವಾಚ್ಛ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಎ.ಎಂ.ಸಿ.			
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ	1.50	ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಡಿಟಿಪಿ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂಭಾವನೆ, ಮಾಸಿಕ ಸ್ವಾಚ್ಛ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಎ.ಎಂ.ಸಿ.			
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	6.00	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:			
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	3.56				
	%	59.33				

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಚೈತ್ರದ ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-059		ರೂ.232.80 ಲಕ್ಷಗಳು		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ				1) ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೃಜನ ಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1) 12200 ಚೈತ್ರದ ಚಿಗುರು ಮಕ್ಕಳು		2) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಶೀಲತೆಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು.		
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		
ಭೌತಿಕ		ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಆರ್ಥಿಕ		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ		
ಭಾಗತ:		ಭಾಗತ:		ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%		
ಏಪ್ರಿಲ್ -09	ಗುರಿ	0.00		ಚೈತ್ರದ ಚಿಗುರು ಮಾರ್ಗಸ್ಥಿತಿ ಹೊರಡಿಸುವುದು. ಶಿಬಿರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00		ಚೈತ್ರದ ಚಿಗುರು ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು. ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು/ಮಾರ್ಗಸ್ಥಿತಿ ಹೊರಡಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	24.40		ಚೈತ್ರದ ಚಿಗುರು ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು. ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	24.40				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	24.40	12200 ಮಕ್ಕಳು	ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಅನುವುಗೊಳಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	34.40	12200 ಮಕ್ಕಳು			
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ			ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ದಿನಾಂಕ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	80.90		ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸುವುದು. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	103.10		ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸುವುದು. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸುವುದು. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ವೆಚ್ಚದ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ರುಜು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಚೈತ್ರದ ಚಿಗುರು ಆಯವ್ಯಯ ತಯಾರಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಚೈತ್ರದ ಚಿಗುರು ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪ ರೇಷೆ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	48.8		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು::		
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	58.8				
	%	120.492				

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಸಂಘಟನೆ- ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-059 160.00 422 100.00		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)		
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ.254.70 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಸಂಘಟಿಸಲು		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1) 33 ಜಿಲ್ಲೆ		2) ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ		
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1	ಗುರಿ			ಕ್ರೀಡಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ -09	ಗುರಿ			ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ			ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ			ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	50.00	33	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	90.00	33	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	60.00	33	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ	54.70	33	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು::		
	ಸಾಧನೆ					
	%					

Scheme ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ Month ಜುಲೈ 2009
 Head of account 2202-01-800-1-35-059(P) Outcome
 Annual allocation 37 Rs. In Lakhs ೧. ಡಿ.ಇಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ

Funds(OB+Release) Rs. In Lakhs ೨. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಸೇವಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಕಲಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು
 Physical Target(s) 1 ೩. ತರಗತಿಯ ಭೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತಮಗೊಂಡು ಭೋಧನೆಯ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.
 2

Month	Fin	Phy	Activity scheduled	Done (Y)/ Not yet (N)	If partially done, Qty in No. / %
Apr-09	Prog	0.00	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಅಯವ್ಯಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.	ಹೌದು	
	Ach	0.00			
May-09	Prog	0.00	ಅಯವ್ಯಯದ ಸಂಬಂಧ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.	ಹೌದು	
	Ach	0.00			
Jun-09	Prog	0.00	ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಎನ್ ಎಂ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ ಲಾಗುವುದು.	ಹೌದು	
	Ach	0.00			
Jul-09	Prog	25.00	ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಎನ್ ಎಂ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ ಲಾಗುವುದು.	ಹೌದು	
	Ach	0.00			
Aug-09	Prog	12.00	ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಅನುದಾನದವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ ಲಾಗುವುದು.		
	Ach				
Sep-09	Prog		ಅನುದಾನದವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ ಲಾಗುವುದು.ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ		
	Ach				
Oct-09	Prog		ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಬೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	Ach				
Nov-09	Prog		ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಬೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	Ach				
Dec-09	Prog		ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಬೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	Ach				
Jan-10	Prog		ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಬೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	Ach				
Feb-10	Prog		ಪೈಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.		
	Ach				
Mar-10	Prog		ಅನುದಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತಂತೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರುಪರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.		
	Ach				
Cumulative	Prog	25.00	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಖರ್ಚು ಆಗದೇ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು..		
	Ach	0.00			
	%	0.00			

Scheme ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು

Month ಜುಲೈ 2009

Head of account 2202-01-800-1-35-059(P)

Outcome

Annual allocation 73.00 Rs. In Lakhs

೧. ಕಟ್ಟಡದ ಅನುಕೂಲ ವಾತಾವರಣವು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Funds(OB+Release) Rs. In Lakhs

೨. ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ

Physical Targets) 1

೩. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಧನಾ ಅಭ್ಯಾಸ ತರಗತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಫಲಕಾರಿಯಾಗಲು

2

Month	Fin	Phy	Activity scheduled	Done (Y)/ Not yet (N)	If partially done, Qty in No. / %
Apr-09	Prog		ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಅಯವ್ಯಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.	ಹೌದು	
	Ach				
May-09	Prog	0.00	ಅಯವ್ಯಯದ ಸಂಬಂಧ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ	ಹೌದು	
	Ach				
Jun-09	Prog	0.00	ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಎನ್ ಎಂ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.	ಹೌದು	
	Ach				
Jul-09	Prog	13.0	ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಎನ್ ಎಂ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.	ಹೌದು	
	Ach	0.0			
Aug-09	Prog	36.00	ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.		
	Ach				
Sep-09	Prog	24.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಿಗೆ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.		
	Ach				
Oct-09	Prog		ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಬೌತಿಕ ಪಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	Ach				
Nov-09	Prog		ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಬೌತಿಕ ಪಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	Ach				
Dec-09	Prog		ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಬೌತಿಕ ಪಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	Ach				
Jan-10	Prog		ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಬೌತಿಕ ಪಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	Ach				
Feb-10	Prog		ಪ್ರಬ್ಧವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.		
	Ach				
Mar-10	Prog		ಅನುದಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತಂತೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರುಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.		
	Ach				
Cumulative	Prog	0.00	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ದಿನಾಂಕ:25.5.2009 ರಂದು ರೂ.46.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		
	Ach	0.00			
	%				

Telephone No: 26422239

Signature of the Implementing officer

Scheme		National Talent Search Examinations and National Means Cum Merit Scholarship				
Head of Account		2202-80-800-0-07-059		ಉದ್ದೇಶಗಳು		
Annual Allocation		Rs.10.00. In Lakh		1. NTSE/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ/ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ/ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 2. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. 3. ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಪೂರೈಸ		
Fees Collection		2.50 Lakh				
Reimbursement from MHRD		11.50 Lakh				
Funds (OB+Release)		Rs. In Lakh				
Physical Target(s)		50 to 60 thousand students				
Month	Fin	Phy	ಉದ್ದೇಶಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		Done (Y)/ Not Yet (N)	done, Qty in No./%
Apr-09	Prog	0.00		ಎರಡನೇ ಹಂತದ NTSE ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು.	ಹೌದು	
	Ach	0.00				
May-09	Prog	0.00		NTSE ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು.	ಹೌದು	
	Ach	0.00				
Jun-09	Prog	0.00		NTSE/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೈಪಿಡಿ ತಯಾರಿಕೆ.	ಹೌದು	
	Ach					
Jul-09	Prog	0.00		NTSE/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.	ಹೌದು	
	Ach	0.00				
Aug-09	Prog	2.60	2 - 3 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	NTSE/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.		
	Ach	0				
Sep-09	Prog	0.20	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	NTSE/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು.		
	Ach		ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು			
Oct-09	Prog	0.00	5,000 ಶಿಕ್ಷಕರು	NTSE/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯ.		
	Ach					
Nov-09	Prog	7.20	5,000 ಶಿಕ್ಷಕರು	NTSE/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು.		
	Ach					
Dec-09	Prog			NTSE/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸುವುದು.		
	Ach					
Jan-10	Prog			NTSE/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ.		
	Ach					
Feb-10	Prog			NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಸುವುದು.		
	Ach					
Mar-10	Prog			NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳ ಮುದ್ರಣ.		
	Ach					
Cumulative	Prog	0.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ದಿನಾಂಕ:25.5.2009 ರಂದು ರೂ.46.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		
	Ach	0.00				
	%	0				

Telephone No.

Signature of Implementing Officer

Head of account 2202-02-01-800-1-35(P)

Outcome

Annual allocation 5 Rs.5 In Lakhs

a) ಸೆರಿಕ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಚೇರಿಯ ಕಾರ್ಯ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ವೆಚ್ಚ

Funds(OB+Release) Rs. In Lakhs

b) ಸೆರಿಕ್/ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡನೆ, ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ, ಸಾದಿಲ್ವಾರು ಹಾಗೂ ಇತರ ವೆಚ್ಚ.

Physical Target(s) 1
2

Month	Fin	Phy	Activity scheduled	Done (Y)/ Not yet (N)	If partially done, Qty in No. / %
Apr-09	Prog	0.00	a).ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ/ ರ್ಯಾಕ್/ಔಷಧಿ/ಶೌಚಾಲಯ/ಇತರ ವೆಚ್ಚ	ಹೌದು	
	Ach				
May-09	Prog	0.00	a).ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ/ ರ್ಯಾಕ್/ಔಷಧಿ/ಶೌಚಾಲಯ/ಇತರ ವೆಚ್ಚ	ಹೌದು	
	Ach				
Jun-09	Prog	0.60	a).ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ/ ರ್ಯಾಕ್/ಔಷಧಿ/ಶೌಚಾಲಯ/ಇತರ ವೆಚ್ಚ	ಹೌದು	
	Ach	0.09			
Jul-09	Prog	0.54	a).ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ/ ರ್ಯಾಕ್/ಔಷಧಿ/ಶೌಚಾಲಯ/ಇತರ ವೆಚ್ಚ	ಹೌದು	
	Ach	0			
Aug-09	Prog	0.54	a).ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ/ ರ್ಯಾಕ್/ಔಷಧಿ/ಶೌಚಾಲಯ/ಇತರ ವೆಚ್ಚ		
	Ach				
Sep-09	Prog	0.39	a).ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ/ ರ್ಯಾಕ್/ಔಷಧಿ/ಶೌಚಾಲಯ/ಇತರ ವೆಚ್ಚ		
	Ach				
Oct-09	Prog	0.39	a).ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ/ ರ್ಯಾಕ್/ಔಷಧಿ/ಶೌಚಾಲಯ/ಇತರ ವೆಚ್ಚ		
	Ach				
Nov-09	Prog	0.39	a).ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ/ ರ್ಯಾಕ್/ಔಷಧಿ/ಶೌಚಾಲಯ/ಇತರ ವೆಚ್ಚ		
	Ach				
Dec-09	Prog	0.39	a).ಕಟ್ಟಡ/ಕಛೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ/ ದೂರವಾಣಿ/ವಿದ್ಯುತ್ /ಇತರ ವೆಚ್ಚ		
	Ach				
Jan-10	Prog	0.59	a).ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ/ ರ್ಯಾಕ್/ಔಷಧಿ/ಶೌಚಾಲಯ/ಇತರ ವೆಚ್ಚ		
	Ach				
Feb-10	Prog	0.59	a).ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ/ ರ್ಯಾಕ್/ಔಷಧಿ/ಶೌಚಾಲಯ/ಇತರ ವೆಚ್ಚ		
	Ach				
Mar-10	Prog	0.58	a).ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ/ ರ್ಯಾಕ್/ಔಷಧಿ/ಶೌಚಾಲಯ/ಇತರ ವೆಚ್ಚ		
	Ach				
Cumulative	Prog	0.00	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ದಿನಾಂಕ:೨೫.೫.೨೦೦೯ ರಂದು ರೂ.೪೬.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		
	Ach	0.00			
	%	0.00			

Telephone No: 26422239

Signature of the Implementing officer

Scheme Department of SERT

Month ಜುಲೈ 2009

Head of account 2202-02-01-800-1-35(P)

Outcome

Annual allocation

Rs.10 In Lakhs

a) ವಸತಿ ಗೃಹದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೆಚ್ಚ

Funds(OB+Release)

Rs. In Lakhs

b) ಕೊಠಡಿ ಪರಿಚಾರಕರು/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್/ಪ್ಲಂಬರ್/ಗಾರ್ಡನರ್ ಕಾಲಿ/ನೀರು, ದೂರವಾಣಿ/ಜನರೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚ.

Physical Target(s)

1
2

Month	Fin	Phy	Activity scheduled	Done (Y)/ Not yet (N)	If partially done, Qty in No. / %
Apr-09	Prog		a).ಕೊಠಡಿ ಪರಿಚಾರಕರು/ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್/ ಪ್ಲಂಬರ್/	ಹೌದು	
	Ach				
May-09	Prog		a).ಕೊಠಡಿ ಪರಿಚಾರಕರು/ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್/ ಪ್ಲಂಬರ್/	ಹೌದು	
	Ach				
Jun-09	Prog	1.25	a).ಕೊಠಡಿ ಪರಿಚಾರಕರು/ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್/ ಪ್ಲಂಬರ್/	ಹೌದು	
	Ach	0.89			
Jul-09	Prog	1.25	a).ಕೊಠಡಿ ಪರಿಚಾರಕರು/ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್/ ಪ್ಲಂಬರ್/	ಹೌದು	
	Ach	0.22			
Aug-09	Prog	1.25	a).ಕೊಠಡಿ ಪರಿಚಾರಕರು/ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್/ ಪ್ಲಂಬರ್/		
	Ach				
Sep-09	Prog	1.25	a).ಕೊಠಡಿ ಪರಿಚಾರಕರು/ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್/ ಪ್ಲಂಬರ್/		
	Ach				
Oct-09	Prog	0.83	a).ಕೊಠಡಿ ಪರಿಚಾರಕರು/ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್/ ಪ್ಲಂಬರ್/		
	Ach				
Nov-09	Prog	0.83	a).ಕೊಠಡಿ ಪರಿಚಾರಕರು/ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್/ ಪ್ಲಂಬರ್/		
	Ach				
Dec-09	Prog	0.83	a).ಕೊಠಡಿ ಪರಿಚಾರಕರು/ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್/ ಪ್ಲಂಬರ್/		
	Ach				
Jan-10	Prog	0.83	a).ಕೊಠಡಿ ಪರಿಚಾರಕರು/ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್/ ಪ್ಲಂಬರ್/		
	Ach				
Feb-10	Prog	0.83	a).ಕಟ್ಟಡ/ಕಛೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ/ ದೂರವಾಣಿ/ವಿದ್ಯುತ್ /ಇತರೆ ವೆಚ್ಚ		
	Ach				
Mar-10	Prog	0.85	a).ಕೊಠಡಿ ಪರಿಚಾರಕರು/ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್/ ಪ್ಲಂಬರ್/		
	Ach				
Cumulative	Prog	10.00			
	Ach	1.11			
	%	11.10			

Telephone No: 26422239

Signature of the Implementing officer

Scheme		State Education Evaluation Unit			
Head of Account		2202-01-800-1-35-059		Outcome	
Annual Allocation		Rs. 05.00. In Lakh		1. ತರಗತಿ ಬೋಧನಾ ಕಾಲಿಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು. (NCERT ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ	
Fees Collection					
Reimbursement from MHRD					
Funds (OB+Release)		Rs. In Lakh			
Physical Target(s)					
Month	Fin	Phy	Activity Scheduled	Done (Y)/ Not Yet (N)	done, Qty in No./%
Apr-09	Prog	0.00	0	ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.	ಹೌದು
	Ach				
May-09	Prog	0.00	0	ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ ಮನನ (ಟಿ.ಐ.ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್) ತರಬೇತಿ.	ಹೌದು
	Ach				
Jun-09	Prog	0.00	0	ಎನ್.ಸಿ.ಆರ್.ಟಿ. ವತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಸುವುದು.	ಹೌದು
	Ach	0			
Jul-09	Prog	0.20	100 (RP)	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೂತನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ತರಬೇತಿ ಯನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು.	
	Ach	0.15			
Aug-09	Prog	3.30	100(RP)	ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು. (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)	
	Ach				
Sep-09	Prog	0.75	25*4=100 (RP)	NCERT ವತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತರಗತಿ 1 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವುದು. (ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ) 1. ಪರಿನರ ಅಧ್ಯಯನ, 2. ಗಣಿತ, 3. ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ, 4. ಭಾಷೆ-ಹಿಂದಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.	
	Ach				
Oct-09	Prog	0.75	10 (RP)	ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.	
	Ach				
Nov-09	Prog	0.00	10 (RP)	ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಿಕೆ.	
	Ach				
Dec-09	Prog	0.00	10 (RP)	ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	
	Ach				
Jan-10	Prog	0.00		ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು.	
	Ach				
Feb-10	Prog	0.00		ಮುದ್ರಣದ ಪ್ರತಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯ, ಮುದ್ರಣದ ಸಾಧನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತರಗತಿ 3 ಮತ್ತು 8 ರ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (M.A.S.)	
	Ach				
Mar-10	Prog	0.00			
	Ach				
Cumulative	Prog	0.20		Notes and Issues:	
	Ach	0.15			
	%	75.00			

Telephone No.

Signature of Implementing Officer

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10

S 3(9)

ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ 2009

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಇ-ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ					
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-059		ಫಲಶ್ರುತಿ (Outcome)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		100.00	ಲಕ್ಷ ರೂ. 100.00	1) ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರುವುದು			
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ			ಲಕ್ಷ ರೂ.	2) ತ್ವರಿತ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕೃತಿ			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		202 ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ		3) ಕಡತ ಮತ್ತು ಪತ್ರಗಳ ಚಲನ ವಲನವನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆ			
ಮಾಹಿತಿ	ಗುರಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಾಗಿದೆ Y /ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ N	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ				ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಮೇ 2009	ಗುರಿ				ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ	25.00			ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ 2009	ಗುರಿ				ಟ್ಯಾಪ್ ಸಮಿತಿಯವರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ				ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	25.00			ಖರೀದಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಷಿಫಿಕೇಷನ್ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ				ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	25.00			ಸರಬರಾಜು ಆದೇಶ ನೀಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ				ಸರಬರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ	25.00	202		ಸರಬರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ						
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ						
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	25.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ: ದಿನಾಂಕ: 15.5.2009 ರಂದು ರೂ.33.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಪ್		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
	%	0.00				ಸಮಿತಿಯವರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :

* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಇ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್. ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-059		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come) ಎಂ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ.ದೆಹಲಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಡೈಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. 1) ನಿಖರವಾದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು. 2) ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇಲಾಖಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವುದು. 3)		
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳು				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		33 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ				
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1	ಗುರಿ			ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ -09	ಗುರಿ			ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ			ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ			ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ			ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			ಹೈಪರ್ವರ್ ಕಮಿಟಿಯವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು,ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು, ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ	50.00	33	ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	0.00		Note and Issues:		
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	0.00				
	%	0.00				

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-059				
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳು				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1) 50 ಜಾಹೀರಾತು 2)				
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1	ಗುರಿ			ಶಾಲಾ ಪೋಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಸಮುದಾಯದತ್ತ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಾಹೀರಾತು (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ)	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00	15	1.ಶಾಲಾ ಆರಂಭೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ 2.ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಲಿಕೆ-1	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	40.00		ಶಾಲಾ ಪೋಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	40.00				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ			ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಲಿಕೆ-2	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	60.00	10	1.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನ 2. ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಲಿಕೆ-3		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	60.00	15	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಚಿತ್ರ		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಲಿಕೆ-4		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			ಶಾಲಾ ಪೋಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	20.00	10	ಶಾಲಾ ಪೋಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			ಶಾಲಾ ಪೋಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಸಮುದಾಯದತ್ತ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಾಹೀರಾತು (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ)		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	40.00				
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	40.00				
	%	100.00				

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಮಧ್ಯಾತ್ಮ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ - ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾದಿಗಳು						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-35-059 ರೂ. 40 ಲಕ್ಷಗಳು		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)				
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ		ರೂ.40 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾಧಕ ಭಾಷಕಗಳನ್ನು ಆರಿಯಲು				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ				2) ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತ				
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		
						ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ		
						ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%		
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1	ಗುರಿ					ಮಧ್ಯಾತ್ಮ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು. ಮೌಲಮಾಪನ ಮಾಡಿಸಲು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ							
ಮೇ -09	ಗುರಿ					ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ							
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ					ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ							
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	10.00				ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ					ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು. ಕಾರ್ಯಾರಂಭದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ							
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	10.00				ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ							
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ					ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ							
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ	10.00				ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ							
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ					ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ							
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	10.00				ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ							
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ					ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ							
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ					ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ							
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	10				Note and Issues:		
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ							
	%							

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ(Genaeral)					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-44		<p style="text-align: center;">ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)</p> <p>1) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣದ ಗುರಿಗಳಾದ ಧಾಖಲಾತಿ, 2) ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. 3)</p>			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.15000.00ಲಕ್ಷಗಳು					
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1) ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು					
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿ ದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ -09	ಗುರಿ			1	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ- 40% ಪಾಲು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಮೇ -09	ಗುರಿ	2333.34		2	ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ರವರಿಂದ ಮನವಿ ಪಡೆದು ಮೊದಲನೇ ಕಂತಾಗಿ 1/3 ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00		3	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1762.50					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	0.00		4	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	4666.66		5	2ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ 2/3 ಭಾಗ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ			7	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			8	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			9	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	2333.34					
	ಸಾಧನೆ	1762.5					
	%	75.54					

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ(SCP)				
		2202-01-800-1-422 ರೂ.5000.00 ಲಕ್ಷ		<p>ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)</p> <p>1) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಣದ ಗುರಿಗಳಾದ ಧಾಖಲಾತಿ, ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.</p> <p>2) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು</p>		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ						
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.5000.00ಲಕ್ಷಗಳು				
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1) ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು				
		2)				
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಜಿ ಇನ್ನೂ/ ಓ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿ ದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09	ಗುರಿ		1	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ- 40% ಪಾಲು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	1666.68	14.64 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು	2	ರ?ಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ರವರಿಂದ ಮನವಿ ಪಡೆದು ಮೊದಲನೇ ಕಂತಾಗಿ 1/3 ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00		3	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	1237.50				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	0.00		4	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	3333.32		5	2ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ 2/3 ಭಾಗ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ			7	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ - 09	ಗುರಿ			8	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			9	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	1666.68		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ		
	ಸಾಧನೆ	1237.50				
	%	74.25				

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ(TSP)					
		2202-01-800-1-44 423 ರೂ.3000.00 ಲಕ್ಷ		<p style="text-align: center;">ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)</p> <p>1) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಣದ ಗುರಿಗಳಾದ ಧಾಖಲಾತಿ, ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.</p> <p>2) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು.</p>			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		ರೂ.3000.00 ಲಕ್ಷಗಳು					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.3000.00 ಲಕ್ಷಗಳು					
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ.3000.00 ಲಕ್ಷಗಳು					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1) ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು					
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಜಿ ಇನ್ನೂ/ ಓ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿ ದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ -09	ಗುರಿ			1	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ- 40% ಪಾಲು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಮೇ -09	ಗುರಿ	1000.00		2	ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ರವರಿಂದ ಮನವಿ ಪಡೆದು ಮೊದಲನೇ ಕಂತಾಗಿ 1/3 ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00		3	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	750.00					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	0.00		4	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	1000.00		5	2ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ 2/3 ಭಾಗ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	1000.00		7	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			8	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			9	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	1000.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ		
	ಸಾಧನೆ	750.00					
	%	75.00					

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-41-059		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.3200.00 ಲಕ್ಷ		1) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಣ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವುದು		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, 1882 ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಗ				
*ಪ್ರಾಶ್ಚಿಬಿಡುಗಡೆ				2)		
ಮಾಹೆ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09	ಗುರಿ	266.67	1882	1	ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿಗೆ ಎಸ್.ಎಸ.ಎ.ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಗಳ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	ಇಲ್ಲ
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ -09	ಗುರಿ	266.67	1882	2	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ	ಇಲ್ಲ
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	266.67	1882	3	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	800.00				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	266.67	1882	4	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	266.67	1882	5	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	266.67	1882	6	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	266.67	1882	7	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ	266.67	1882	8	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	266.67	1882	9	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	266.67	1882	10	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ	266.67	1882	11	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ	266.67	1882	12	ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	800.01	1882	ಟಿಪ್ಪಣಿ:		
	ಸಾಧನೆ	800.00				
	%	100.00				

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ

(ರಾಜ್ಯ

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.)

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀದಯ ಯೋಜನೆ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-13-059		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.600.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ			
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		02 ಉಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು		2) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		5,7 ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯ 26.00 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು		3) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ			
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ			
				ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
				ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ			
				Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ			
				ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%			
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/ಗುರಿ	0.00			1	2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹಂತದ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಸಾಧನೆಯ ವರದಿಗಳ ವಿತರಣೆ	ಹೌದು	
ಸಾಧನೆ	0.00						
ಮೇ -09 ಗುರಿ	10.00	43000	ಶಾಲೆಗಳು	2	80ದಿನ ಸಾಲಿನ ಶಾಲೆ, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಂತದ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಗುರ್ತಿಸುವಿಕೆ	ಹೌದು	
ಸಾಧನೆ	0.00						
ಜೂನ್ -09 ಗುರಿ	10.00	43000	ಶಾಲೆಗಳು	3	2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕಠಿಣಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಗುರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಬಲನ(ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳು)	ಹೌದು	
ಸಾಧನೆ	125.00						
ಜುಲೈ -09 ಗುರಿ	20.00	43000	ಶಾಲೆಗಳು	4	ರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ 2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ ರೂಪು/ರೇಷಿಂಗ್ ತಯಾರಿಕೆ. ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಗಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು.ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು	
ಸಾಧನೆ	31.78						
ಆಗಸ್ಟ್-09 ಗುರಿ	20.00	43000	ಶಾಲೆಗಳು	5	ಶಾಲೆಗಳ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಪಡೆಯುವುದು.		
ಸಾಧನೆ							
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09 ಗುರಿ	15.00	43000	ಶಾಲೆಗಳು	6	ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ ತಯಾರಿಕೆ		
ಸಾಧನೆ							
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09 ಗುರಿ	15.00	43000	ಶಾಲೆಗಳು	7	ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಶಾಲಾವಾರು/ತಾಲ್ಲೂಕು/ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನಿರ್ಧಾರ		
ಸಾಧನೆ							
ನವೆಂಬರ್- 09 ಗುರಿ	20.00	43000	ಶಾಲೆಗಳು	8	ಕ್ಯೂ.ಪಿ.ಪಿ.ಜನರೇಷನ್. ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಗಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು.ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
ಸಾಧನೆ							
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09 ಗುರಿ	20.00	26 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು,56,600 ಶಾಲೆಗಳು		9	ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಣ ಹಾಗೂ ಗೌಪ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಾಗಾಣಿಕೆ		
ಸಾಧನೆ							
ಜನವರಿ-10 ಗುರಿ	350.00			10	ಬೆಲೆಕಾನ್ಸ್ ರೆನ್ಸ್ -ಶಿಕ್ಷಕರು/ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ,ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಕ್ಕಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ		
ಸಾಧನೆ							
ಫೆಬ್ರವರಿ-10 ಗುರಿ				11	ಫಲಿತಾಂಶ ತಯಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ		
ಸಾಧನೆ							
ಮಾರ್ಚ್-10 ಗುರಿ	20.00	56600	ಶಾಲೆಗಳು	12	ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿಗಳ ಮುದ್ರಣ/ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವುದು, ಪತ್ರಿಕಾ, ಫೋಟೋ - ಬಿಡುಗಡೆ		
ಸಾಧನೆ							
ಸಂಚಿತ ಗುರಿ	40.00	26 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು			ಟಿಪ್ಪಣಿ:		
ಮೊತ್ತ ಸಾಧನೆ	156.78						
%	391.95						

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಕುವೆಂಪು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳು(GENERAL)				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-72-059 ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷ		<p style="text-align: center;">ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)</p> <p>1) ರಾಜ್ಯಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2) ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು 3) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು</p>		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.50.00ಲಕ್ಷಗಳು				
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ+ಬಿಡುಗಡೆ		33 ಜಿಲ್ಲೆ				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ						
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/20	ಗುರಿ	0.00	1	2009-10ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 32 ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00	2	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವಿಕೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00	3	ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	0.00	4	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	12.50	5	ಭೌತಿಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	12.50	6	ಪ್ರತಿ ಶಾಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಸದರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿರುವರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ		7	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ - 09	ಗುರಿ	12.50	8	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		9	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	12.50	10	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ		11	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ		12	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	50.00		Note and Issues		
	ಸಾಧನೆ	0.00				
	%	0				

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಕುವೆಂಪು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳು(SCP)				
		2202-01-800-1-72-422 ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷ		<p style="text-align: center;">ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)</p> 1) ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2) ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು 3) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳು				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ						
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		33 ಜಿಲ್ಲೆ				
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/20	ಗುರಿ		1	2009-10ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 32 ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ -09	ಗುರಿ		2	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವಿಕೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ		3	ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ		4	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	12.50	33	5	ಭೌತಿಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	12.50	6	6	ಪ್ರತಿ ಶಾಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸದರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿರುವರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ		7	7	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ - 09	ಗುರಿ	12.50	8	8	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		9	9	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	12.50	10	10	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ		11	11	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ		12	12	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	20.00			Note and Issues	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
	%	0.00				

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಕುವೆಂಪು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳು(TSP)				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-72-423 ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.10.00ಲಕ್ಷಗಳು		1) ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು		
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ				2) ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		33 ಜಿಲ್ಲೆ		3) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು		
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/20	ಗುರಿ	0.00	1	2009-10ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 32 ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00	2	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವಿಕೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00	33	ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ		4	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	2.50	5	ಭೌತಿಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	2.50	6	ಪ್ರತಿ ಶಾಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಸದರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿರುವುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ		7	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ - 09	ಗುರಿ	2.50	8	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		9	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	2.50	10	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ		11	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ		12	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	0.00		Note and Issues		
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	0.00				
	%	#DIV/0!				

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು.					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-001-0-03 051 ರೂ.14.00 ಲಕ್ಷ 052 ರೂ.1.50 ಲಕ್ಷ 059 ರೂ.19.50.50 ಲಕ್ಷ + 5 ಲಕ್ಷ					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷ					
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ							
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/20	ಗುರಿ	2.50	1	1	ತಿಂಗಳ ಸಭೆಯ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು, ಆಯುಕ್ತಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ, ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ಲ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	2.50	1	2	ತಿಂಗಳ ಸಭೆಯ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು, ಆಯುಕ್ತಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ, ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ಲ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.23					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	2.50	1	3	ಜೆರಾಕ್ಸ್ , ಪಾಕ್ಸ್ ರೇಸೂಗ್ರಾಫ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	2.29					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	2.50	1	4	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	2.78					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	5.00	1	5	ಆಗಸ್ಟ್ 2009ರವರೆಗಿನ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	2.50	1	6	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	2.50	1	7	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ	5.00	1	8	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	2.50	1	9	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	2.50	1	10	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ	2.50	1	11	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ	2.50	1	12	ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	7.50	1		ಟಿಪ್ಪಣಿ:		
	ಸಾಧನೆ	5.30					
	%	70.67					

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ
(ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ))

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು.					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-001-0-03 059 ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷ		1) ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು, ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ			
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ				2) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರವಾನಿಸುವುದು.			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		12					
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/20	ಗುರಿ	0.00	1	1	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.30	1	2	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.23					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	2.00	1	3	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	2.00					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	1.00	1	4	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.34					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	0.30	1	5	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	0.20	1	6	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	0.20	1	7	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ	0.20	1	8	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	0.20	1	9	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	0.20	1	10	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ	0.20	1	11	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ	0.20	1	12	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	3.30	1		ಟಿಪ್ಪಣಿ:		
	ಸಾಧನೆ	2.57					
	%	77.88					

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ
(ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ))

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ					
2202-02-001-0-05 041 ರೂ. 6.66 ಲಕ್ಷ 051 ರೂ.22.68 ಲಕ್ಷ 052 ರೂ.2.66 ಲಕ್ಷ 059 ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ							
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷ					
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ+ಬಿಡುಗಡೆ							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		12					
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/2		ಗುರಿ	0.00	1	1	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಪ್ರಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	ಇಲ್ಲ
ಮೇ -09		ಗುರಿ	0.00	1	2	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಪ್ರಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	ಇಲ್ಲ
ಜೂನ್ -09		ಗುರಿ	7.50	1	3	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಪ್ರಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	ಹೌದು
ಜುಲೈ -09		ಗುರಿ	11.50	1	4	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಪ್ರಯೋಗ ಭತ್ಯೆ, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ	ಹೌದು
ಆಗಸ್ಟ್-09		ಗುರಿ	10.50	1	5	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಪ್ರಯೋಗ ಭತ್ಯೆ, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09		ಗುರಿ	1.50	1	6	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಪ್ರಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09		ಗುರಿ	1.50	1	7	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಪ್ರಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	
ನವೆಂಬರ್- 09		ಗುರಿ	1.50	1	8	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಪ್ರಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09		ಗುರಿ	1.50	1	9	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಪ್ರಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	
ಜನವರಿ-10		ಗುರಿ	1.50	1	10	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಪ್ರಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	
ಫೆಬ್ರವರಿ-10		ಗುರಿ	1.50	1	11	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಪ್ರಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	
ಮಾರ್ಚ್-10		ಗುರಿ	0.50	1	12	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಪ್ರಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ		ಗುರಿ	19.00	1	ಟಿಪ್ಪಣಿ:		
		ಸಾಧನೆ	5.38				
		%	28.32				

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ

ಆಯುಕ್ತರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಧಾರವಾಡ					
		2202-02-001-0-06 041					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		ರೂ.4.00 ಲಕ್ಷ 059 ರೂ.26.00 ಲಕ್ಷ 195 ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ				ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)	
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1)		ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ				2)		ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು,	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1)		3)		ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		2)					
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/20	ಗುರಿ	2.50	1	1	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ	ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ						
ಮೇ -09	ಗುರಿ	2.50	1	2	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1.71					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	2.50	1	3	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	2.39					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	12.50	1	4	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1.49					
ಆಗಸ್ಟ್ -09	ಗುರಿ	2.50	1	5	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	2.50	1	6	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	2.50	1	7	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ - 09	ಗುರಿ	2.50	1	8	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	2.50	1	9	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	2.50	1	10	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ	2.50	1	11	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ -10	ಗುರಿ	2.50	1	12	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಭೆ ಖರ್ಚು, ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	20.00			Note and Issues		
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	5.59					
	%	28.0					

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ

ಆಯುಕ್ತರು ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ

Telephone No.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ (ಸೆಕೆಂಡರಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ಮುದ್ರಣ					
		2202-02-101-0-00- 041 ರೂ.12.00 ಲಕ್ಷ 051 ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷ 059 ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ						ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)	
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.60.00ಲಕ್ಷ		1)		2009-10 ಸಾಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಗೊಳಿಸುವುದು.	
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ				2)		ವಿಭಾಗೀಯ ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವುದು	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1)47 ಗಣಕ ಯಂತ್ರ, 24 ಪ್ರಿಂಟರ್ 5ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ 2)9-10 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಗತಿ/ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ 8.5 ಲಕ್ಷ		3)		ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ	
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	
						ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	
						ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/20	ಗುರಿ	0.00		1	9-10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ನೀಡುವುದು. ಎದುರಿನ ವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00		2	ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.ವೆಚ್ಚಿಸಲು, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಸ.ನಿ.ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ, ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	10.00		3	ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾಗದದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1.55					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	0.00		4	ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾಗದದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	7.43					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	10.00		5	ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾಗದದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	20.00		6	ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾಗದದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	10.00		7	ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾಗದದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ	10.00		8	ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾಗದದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			9	ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಅಧರಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಅಧರಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಅಧರಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಅಧರಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	10.00	8.5	ಟಿಪ್ಪಣಿ:			
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	8.98					
	%	89.8					

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ)		ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಯುಪಿಎಸ್, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ, ಅಗತ್ಯ ಸ್ವೇಚ್ಛನಿ ಖರೀದಿಗಾಗಿ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-101-0-00-59		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N) 1) ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 2) ವಿಭಾಗೀಯ ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿ 3) ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 4 ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ, ಅಗತ್ಯ ಸ್ವೇಚ್ಛನಿ ಖರೀದಿಗಾಗಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.30.00ಲಕ್ಷ				
*ಪ್ರಾತಿಬಿಡುಗಡೆ						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1)ಸ.ನಿ.ಕರು 47 ಗಣಕ ಯಂತ್ರ, 24 ಪ್ರಿಂಟರ್ 5ಯು.ಪಿ.ಎಸ್				
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/2	ಗುರಿ	0.00		ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಎ.ಎಂ.ಸಿ. ಬಗ್ಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00		ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಎ.ಎಂ.ಸಿ. ಬಗ್ಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	2.00		ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾಗದದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1.55				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	3.00		ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೊದಲ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	3.79				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	3.00		ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	3.00		ನಾಮಫಲಕಗಳು,ರೇನೋಗ್ರಾಫ್ ಯಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಣ ಒದಗಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	4.00		ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಎರಡನೆಯ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ	3.00		ದೈನಂದಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	3.00		ದೈನಂದಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	3.00		ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂರನೆಯ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ	3.00		ದೈನಂದಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ	3.00		ದೈನಂದಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	5.00				
	ಸಾಧನೆ	5.34				
	%	106.8				

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ಮುದ್ರಣ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-101-0-00-059 ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ				
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		2)9-10 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಗತಿ/ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ 8.5 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ				
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/2	ಗುರಿ		9-10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ನೀಡುವುದು.		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ -09	ಗುರಿ		ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ		ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ		ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ		ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	10.00	ಡಿ ಎಸ್.ಇ ಆರ್.ಟಿ ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ			
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ		ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ		ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ		ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ		ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು			
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ		ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು			
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0			ಟಿಪ್ಪಣಿ:	
	ಸಾಧನೆ	0				
	%	0				

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ವಿಭಾಗೀಯ ಸ.ನಿ.ಕಛೇರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-101-0-00-051				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.8.00ಲಕ್ಷ				
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come) 1) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳಲು 2) ವಿಭಾಗೀಯ ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳಲು 3) ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 4) ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ, ಅಗತ್ಯ ಸ್ವೇಚನರಿ ಖರೀದಿಗಾಗಿ				
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/2	ಗುರಿ			ಸ್ವೇಚನರಿ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ -09	ಗುರಿ			ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00	2	ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	2.00		ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	2.00				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ			ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	2.00	2	ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ			ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	2.00	2	ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ	2.00	2	ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	2.00				
	ಸಾಧನೆ	2				
	%	100.00				

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-101-0-00-041				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.12.00ಲಕ್ಷ				
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		2 ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು				
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/21	ಗುರಿ			ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಸ.ನಿ.ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ, ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ -09	ಗುರಿ			ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	3.00	2	ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	0.00		ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1.64				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ			ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	3.00	2	ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ			ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	3.00	2	ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ	3.00	2	ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	3.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ:		
	ಸಾಧನೆ	1.64				
	%	54.67				

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿ (SCP)					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-01-422 ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N) 1) 10 ತರಗತಿ ಎಸ್ ಸಿ/ಎಸ್ ಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ 2) ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುವುದು. 3)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷ					
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ-ಬಿಡುಗಡೆ		1)1.57. ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ							
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಅನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%		
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/2	ಗುರಿ		1	ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಉ.ನಿ /ಕರಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ.) ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಮೇ -09	ಗುರಿ		2	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ		3	ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಪರಿಷತ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮರು ಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	50.00	1.57. ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ	4	ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಪರಿಷತ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮರು ಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	50.00					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	50.00	1.57	5	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ವಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	50.00		6	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	50.00		7	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ - 09	ಗುರಿ			8	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			9	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	50.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ:		
	ಸಾಧನೆ	50.00					
	%	100					

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ.)

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ (TSP)				
		2202-02-800-1-01-423		<p>ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)</p> <p>1) 10 ತರಗತಿ ಎಸ್ ಸಿ/ಎಸ್ ಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ</p> <p>2) ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು.</p> <p>3)</p>		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷ				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷ				
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1)0.55 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ				
		2)				
ಮಾಪ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/2	ಗುರಿ		1	ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉ.ನಿ /ಕರಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ.) ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ -09	ಗುರಿ		2	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ		3	ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮರು ಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	25.00	0.55	ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮರು ಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	25.00				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	25.00	0.55	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ವಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	25.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	25.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	25.00				
	ಸಾಧನೆ	25.00				
	%	100				

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ.)

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ			ಕಟ್ಟಡ ರಹಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ			2202-02-800-1-10-059		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ			ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷ		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ			ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ರೂ.250 ನಿರ್ಮಾಣ, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ರೂ.50		
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09	ಗುರಿ	0.00	1	ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ, ಕ್ಷೇ.ಪಿ.ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು.	ಹೌದು
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00	2	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00	3	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು, ಟೆಂಡರ್/ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/ ಎಸ್. ಐ. ಎಂ. ಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕೀಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.	ಹೌದು
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	50.00	4	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು, ಟೆಂಡರ್/ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/ ಎಸ್. ಐ. ಎಂ. ಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕೀಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.	ಹೌದು
ಆಗಸ್ಟ್ -09	ಗುರಿ	60.00	5	30 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು . ಐ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ	ಗುರ್ತಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		6		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	60.00	7	65 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು . ಐ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ	ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.
ನವೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	60.00	8		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	70.00	9		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ		10		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ		11		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ		12		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಮಂಡ್ಯ ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
	ಸಾಧನೆ	0.00			
	%	0.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ:

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆ)

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ			ಕಟ್ಟಡ ರಹಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ			2202-02-800-1-10-059		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ			ರೂ.250.00 ಲಕ್ಷ		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ			ಉ.ನಿ./ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ 250		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ			ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ರೂ.50		
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09	ಗುರಿ	0.00	1	ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರ, ಕ್ಷೇ.ಪಿ.ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಿರುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00	2	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಡೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00	3	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು, ಟೆಂಡರ್/ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/ ಎಸ್. ಐ. ಎಂ. ಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕೀಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	16.67	4	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು, ಟೆಂಡರ್/ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/ ಎಸ್. ಐ. ಎಂ. ಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕೀಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	3.78			
ಆಗಸ್ಟ್ -09	ಗುರಿ	100.00	5	30 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು . ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	66.67	6	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	
	ಸಾಧನೆ				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	50.00	7	65 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು . ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ	
	ಸಾಧನೆ				
ನವೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	66.67	8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	
	ಸಾಧನೆ				
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	
	ಸಾಧನೆ				
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ		10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	
	ಸಾಧನೆ				
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ		11	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ				
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ		12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	16.67		ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	
	ಸಾಧನೆ	3.78			
	%	22.68		ಟಿಪ್ಪಣಿ: :ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೈಸಿಕಲ್ ನೀಡಿಕೆ.(GENERAL)				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-12	ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)			
		059 - ರೂ.5500.00 ಲಕ್ಷ	1) ಸರ್ಕಾರಿ /ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು.			
			2) ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಗುಡ್‌ಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದು			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.5500.00 ಲಕ್ಷ	3) ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಮೂಡಿಸಲು.			
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		5.36 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು				
ಮಾಪ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಹೌದು / N ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ -09	ಗುರಿ	0.00	1	ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು (ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು, ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00	2	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು .2008-09 ಸಾಲಿನ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	4579.00	3	2008-09 ಸಾಲಿನ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ. ಸರಬರಾಜುದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕರೆಯುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1375.00				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	0.00	4	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	3204.00				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ		5	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		6	ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ		7	ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ		8	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೈಸಿಕಲ್‌ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೈಸಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	921.00	9	ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ		10	ಸರಬರಾಜು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ		11	ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ		12	ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	4579.00	Note: ಟಿಪ್ಪಣಿ: .2008-09 ಸಾಲಿನ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.			
	ಸಾಧನೆ	4579.00				
	%	100.00				

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)

Telephone No.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೈಸಿಕಲ್ ನೀಡಿಕೆ.(SCP)				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-12 422 ರೂ.3000.00 ಲಕ್ಷ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.3000 ಲಕ್ಷ		1) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು.		
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		0.94 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು		2) ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ				3) ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಮೂಡಿಸಲು.		
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಹೌದು / N ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ -09	ಗುರಿ	0.00		1 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು (ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು, ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00		2 ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00		.2008-09 ಸಾಲಿನ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.		
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	1487.00		3 ಸರಬರಾಜುದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕರೆಯುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	708.00				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	0.00		4 ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ	779.00				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ			5 ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6 ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ			7 ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			8 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೈಸಿಕಲ್‌ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೈಸಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	1513.00		9 ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10 ಸರಬರಾಜು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11 ಜಿಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12 ಜಿಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	1487.00		Note: ಟಿಪ್ಪಣಿ: .2008-09 ಸಾಲಿನ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.		
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	1487.00				
	%	100.00				

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)

Telephone No.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೈಸಿಕಲ್ ನೀಡಿಕೆ.(TSP)				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-12 423 ರೂ.1500.00 ಲಕ್ಷ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)		
				1) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು.		
				2) ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸ್ವರ್ಯ ಮೂಡಿಸಲು.		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.1500.00 ಲಕ್ಷ		3) ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸ್ವರ್ಯ ಮೂಡಿಸಲು.		
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		0.4 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು				
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಹೌದು / N ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕ್ರೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ -09	ಗುರಿ	0.00	1	ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು (ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು, ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00	2	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು .2008-09 ಸಾಲಿನ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	375.00	3	ಸರಬರಾಜುದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕರೆಯುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	375.00				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	0.00	4	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ		5	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		6	ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ನೀಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ		7	ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ		8	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೈಸಿಕಲ್‌ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೈಸಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	1125.00	9	ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ		10	ಸರಬರಾಜು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ		11	ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ		12	ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	375.00				
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	375.00				
	%	100.00				

Note: ಟಿಪ್ಪಣಿ: .2008-09 ಸಾಲಿನ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)

Telephone No.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪಂಚಸೌಲಭ್ಯ (GENERAL)					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-73-059 ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು 1) ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೀಡೋಪಕರಣ, ಪಾಠೋಪಕರಣಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಗತಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು 2) ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು 3)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳು					
*ಪ್ರಾತಿಬಿಡುಗಡೆ		1) 136 ಶಾಲೆಗಳು					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ							
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%		
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/2009	ಗುರಿ	0.00	1	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂದುಳಿದ , ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00	2	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00	3	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದು	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	50.00	136	4	ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ್ಷೇ.ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ			5	ಕ್ಷೇ.ಶಿ.ಗಳು ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವರು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	100.00	136	6	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವರು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ			7	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವರು.		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			8	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವರು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	50.00	136	9	ಉಳಿದ ಹಣದ ಬಳಕೆ ಆಯಾ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವರು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವರು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವರು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	50.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ: ದಿ:25.6.2009 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
	%	0.00					

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪಂಚಸೌಲಭ್ಯ (SCP)					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-73-422 ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷ		<p style="text-align: center;">ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)</p> <p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು</p> <p>ಶೌಕಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೀಡೀಕರಣ, ಪಾತ್ರೆಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು</p>			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು					
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		1) 136 ಶಾಲೆಗಳು					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1) 136 ಶಾಲೆಗಳು		3)			
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/200	ಗುರಿ	0.00	1	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00	2	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00	3	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದು	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	25.00	4	ಅಯ್ಯೋದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ್ಷೇ.ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ		5	ಕ್ಷೇ.ಶಿ.ಗಳು ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವರು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	50.00	6	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವರು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ		7	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವರು.			
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ - 09	ಗುರಿ		8	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವರು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	25.00	9	ಉಳಿದ ಹಣದ ಬಳಕೆ ಆಯಾ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ		10	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವರು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ		11	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವರು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ		12	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವರು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	0.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ: ದಿ:25.6.2009 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.			
	ಸಾಧನೆ	0.00					
	%	0.00					

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಘಟಕ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-04-059		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ			
*ಪ್ರಾಶ್ಚಿಬಿಡುಗಡೆ				2) 100 ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುಗಮಕಾರರ (ಎಂ.ಡಿ.ಎಫ್) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1)200 ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು		3) 96 ಶಾಲಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುಗಮಕಾರರ (ಎಸ್.ಎಲ್.ಡಿ.ಎಫ್) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ			
		2)75 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ		4) ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ 4 ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ			
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/20	ಗುರಿ	0.00	ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ	1	ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	6.13	ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ	2	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	6.52		3	ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳು, ಎಂ.ಡಿ.ಎಫ್ ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	50.00					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	18.63	273	4	ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	41.27	75	5	ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ, MDP - QIP ತರಬೇತಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	13.77		6	ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ, MDP - QIP ತರಬೇತಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	16.94		7	ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ, MDP - QIP ತರಬೇತಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ - 09	ಗುರಿ	16.94		8	ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ, MDP - QIP ತರಬೇತಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	17.94		9	MDP - QIP ತರಬೇತಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	25.98		10	MDP - QIP ತರಬೇತಿ, ಎಂ.ಡಿ.ಎಫ್ ಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ	23.49		11	MDP - QIP ತರಬೇತಿ, ಎಂ.ಡಿ.ಎಫ್ ಗಳ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಲ್.ಡಿ.ಎಫ್ ಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ	12.40	100 ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುಗಮಕಾರರ (ಎಂ.ಡಿ.ಎಫ್) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, 96	12	MDP - QIP ತರಬೇತಿ, ಎಂ.ಡಿ.ಎಫ್ ಗಳ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಲ್.ಡಿ.ಎಫ್ ಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	31.28			ಟಿಪ್ಪಣಿ:		
	ಸಾಧನೆ	50.00					
	%	159.85					

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ)

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಪ.ಜಾತಿ/ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮರುಪಾವತಿ(SCP)				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-06 422 ರೂ.1500.00 ಲಕ್ಷ				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.1500.00 ಲಕ್ಷಗಳು				
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1)ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್/ ನೋಟ್ ಬುಕ್ 2) 12.05ಲಕ್ಷಗಳು				
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/2008	ಗುರಿ	12.05ಲಕ್ಷಗಳು	1	ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಹಿಂತಿಯನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ -09	ಗುರಿ		2	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬಹುದುಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ		3	ಉಪವಿಧೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	375.00	4	ಜಾಮಿಟ್ಟಿ ಬಾಕ್ಸುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮುಖಾಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	4.40				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ		5	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 202 ಬಿ.ಇ.ಓ.ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	375.00	6	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 202 ಬಿ.ಇ.ಓ.ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ		7	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ	375.00	8	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		9	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	375.00	10	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ		11	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ		12	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	375.00		Note and Issues:		
	ಸಾಧನೆ	4.40				
	%	1.17				

Signature of Implementing Officer
Director(Primary Education)

Telephone No.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಪ.ಜಾತಿ/ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮರುಪಾವತಿ(TSP)				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-06 423 ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N) 1) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುವುದು 2) 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು 1 00 3) ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುವುದು. 10 ನೇ ತರಗತಿ ಎಸ್ ಸಿ/ಎಸ್ ಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಮಿಟ್ರಿ/ನೋಟ್ ಬುಕ್ ನೀಡುವುದು		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳು				
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ/ಬಿಡುಗಡೆ						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1)ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್/ ನೋಟ್ ಬುಕ್ 7.25 ಲಕ್ಷಗಳು				
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/2008	ಗುರಿ	7.25	1	ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ -09	ಗುರಿ		2	ಕ್ರೀಡಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬಹುದುಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ		3	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ		4	ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮುಖಾಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ		0.00			
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ		5	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 202 ಬಿ.ಇ.ಟಿ.ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		6	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 202 ಬಿ.ಇ.ಟಿ.ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	7	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ಮವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು			
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ	8	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ಮವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು			
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	9	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ಮವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು			
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	10	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ಮವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು			
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ	11	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ಮವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು			
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ	12	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ಮವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು			
	ಸಾಧನೆ					
	ಗುರಿ	125.00		Note and Issues:		
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	0				
	%	0				

Signature of Implementing Officer
Director(Primary Education)

Telephone No.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಅತೀ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿಕೆ(ಪ್ರಾಥಮಿಕ)				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-11-117		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು		
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ				2) ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		2283 ಕ್ಲಷ್ಟರ್‌ಗಳು		3) ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುವುದು.		
ಮಾಪ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09	ಗುರಿ	0.00	1	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ತೋರಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಷ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00	2	ಮಾನ್ಯ ಅಯುಕ್ತರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00	3	ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ		4	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	50.00	5	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ' ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		6	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	25.00	7	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು-		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ		8	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	25.00	9	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ		10	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ		11	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ		12	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆ: ದಿ: 22.7.2009 ರಂದು ರೂ.24.88 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.			
	ಸಾಧನೆ	0				
	%	0				

Signature of Implementing Officer
Director(Primary /Secondary Education)

Telephone No.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಅತೀ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿಕೆ(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ)				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2202-02-800-1-11-117	ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು	1) ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು				
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ		2) ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	32 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	3) ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುವುದು.				
ಮಾಪ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%					
ಏಪ್ರಿಲ್ -09	ಗುರಿ	0.00	1	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00	2	ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00	3	ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	25.00	4	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	2.22				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	25.00	5	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ' ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		6	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	25.00	7	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು-		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ		8	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	25.00	9	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ		10	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ		11	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ		12	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	25.00				
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	2.22				
	%	8.88				

Signature of Implementing Officer
Director(Primary /Secondary Education)

Telephone No.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಶಾಲೆ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-80-800-0-32-059		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.40.00ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ				2) ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1) 150 ಮಕ್ಕಳು		3) ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು		
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/2009	ಗುರಿ	0.00		1	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00		2	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	10.00	150	3	ಮಕ್ಕಳ ಊಟ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ನೀಡಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಇಲ್ಲ
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	0.00		4	ಮಕ್ಕಳ ಊಟ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ			5	ಮಕ್ಕಳ ಊಟ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	10.00	150	6	ಮಕ್ಕಳ ಊಟ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ			7	ಮಕ್ಕಳ ಊಟ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			8	ಮಕ್ಕಳ ಊಟ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			9	ಮಕ್ಕಳ ಊಟ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ಮಕ್ಕಳ ಊಟ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ	10.00	150	11	ಮಕ್ಕಳ ಊಟ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ಮಕ್ಕಳ ಊಟ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	10.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆ: ದಿನಾಂಕ 09-07-2009 ರಂದು 1/4 ಭಾಗ (ರೂ.10.ಲಕ್ಷ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		
	ಮೊತ್ತ	0.00		ಜುಲೈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		
	%	0.00				

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)

Telephone No.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಕೂಡಿಗೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-107-5-00-059 ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷ 4202-01-202-1-04-386 ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷ		1) ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.550.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2) ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವುದು		
*ಪ್ರಾಶಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		143 ಮಕ್ಕಳು		3) ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ						
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/2	ಗುರಿ	0.00	1 ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಾದರಿಯಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಸತಿಶಾಲೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00	2 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00	3 ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	137.50	4 ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ, ವಸತಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	37.50				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ		5 ಶಾಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಊಟ-ಇತರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.ಕಾನಗಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ			
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	137.50	6 ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ		7 ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ, ವಸತಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು			
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ	137.50	8 ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ, ವಸತಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು			
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		9 ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ, ವಸತಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು			
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	137.50	10 ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ, ವಸತಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು			
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ		11 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು			
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ		12 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು			
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	137.50	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆ: ದಿನಾಂಕ 19-06-2009 ರಂದು 1/4 ಭಾಗ (ರೂ. 137.50ಲಕ್ಷ)			
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	37.50	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.			
	%	27.27				

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸಮೂಹ ಶಾಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-74-059		1) ಸಮೂಹ ಶಾಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವುದು.		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳು		2) ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುದಾರಣೆ ತರುವುದು		
*ಪ್ರಾತಿಬಿಡುಗಡೆ				3) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುವುದು.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		2283 ಕ್ಲಸ್ಟರ್				
ಮಾಹಿ		33 ಜಿಲ್ಲೆ				
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/2008	ಗುರಿ	0.00		1 ರಾಜ್ಯವಲಯ ಘಟಕವಾದ ಸಮೂಹ ಶಾಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ- ಒಟ್ಟು 2283 ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00		2 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	166.66	2283 ಕ್ಲಸ್ಟರ್	3 1819 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	0		4 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ ಸೆಳೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	13.72				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	166.66		5 2ನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 2/3 ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	166.66		7 ಹಣ ಸೆಳೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವಿಕೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			8 ಹಣ ಸೆಳೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವಿಕೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			9 ಹಣ ಸೆಳೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವಿಕೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10 ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11 ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12 ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	166.66		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆ: ದಿನಾಂಕ 03-07-2009 ರಂದು 1/4 ಭಾಗ (ರೂ. 166.66 ಲಕ್ಷ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	13.72				
	%	8.23				

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಸಮಿತಿ ತಿಥಾರಸ್ಥಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2202-80-800-0-34-059	ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳು	1) 1 ಹಿಂದುಳಿದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು 150ಲಕ್ಷ					
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ	2) ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ 50ಲಕ್ಷ						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	3) ಶಿಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	345 ಶಾಲೆಗಳು						
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%		
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/20	ಗುರಿ	0.00	1	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಪಡೆದು ಅಯ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00	2	ಅಯ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು 1.ಇ.ಡಿ.ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಅಯ್ಯ ಮಾಡಿದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆ.ಆ.ಕ.ಬ ಮುಖಾಂತರ ಅಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00	3	ಫಲಾನುಭವಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	0.00	4	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	25.00	50 schools	5	ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೋಳಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6	ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೋಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಪಡೆದು 2ನೇಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಗೋಳಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	125.00	50 schools	7	ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೋಳಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ	50.00	50 schools	8	ಶಾಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೋಳಿಸಿ ನೀಡಿದ ವರದಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			9	ಶಾಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೋಳಿಸಿ ನೀಡಿದ ವರದಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ಶಾಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೋಳಿಸಿ ನೀಡಿದ ವರದಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ಶಾಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೋಳಿಸಿ ನೀಡಿದ ವರದಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು * ಹುದ್ದೆಗಳು ತುಂಬುವವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚವಾಗುವುದಿಲ್ಲ		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
	%	0					

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಾನುದಾನ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-80-800-0-35-101		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.500.00ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ+ಬಿಡುಗಡೆ				2) 1992-93 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1) 800 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ		3) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		2)				
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/24	ಗುರಿ	0.00	1	1992-93 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00	2	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	166.66	800	3	ಜಿ ಪಂ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಉ ನಿ ರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಇಲ್ಲ
	ಸಾಧನೆ					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ			4	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	166.66		5	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6	ಎರಡನೇ ಕಂತು ಜಿ ಪಂ ಮೂಲಕ ಉ ನಿ ರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ			7	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ	1.66.66		8	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			9	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	0.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆ: : ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	0				
	%	0				

Telephone No.

Signature of Implementing Officer
Director(Primary/Secondary Education)

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		39 ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಶಾಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		4202-01-201-1-03-133					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.1600.00 ಲಕ್ಷಗಳು					
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		383 ವಸತಿಗೃಹ					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		383 ವಸತಿಗೃಹ					
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/20	ಗುರಿ	0.00		1	ಡಾನ್‌ಟುಂಡ್ಲೆ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ 39 ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಕರವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00		2	383 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	418.00	200	3	ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿರ್ದೇಶನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಸುವುದು. 2008-09 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ (ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ) ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ			4	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	394.00	383	5	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನೀಡುವುದು. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	394.00	383	7	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			8	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			9	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	394.00	383	10	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	418			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆ: ದಿನಾಂಕ 22.5.2009 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	0					
	%	0					

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆ)

Telephone No.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ - 2ನೇ ಯೋಜನಾ ಪೂರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-9-04-059		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.1000.00ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಣಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ		
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ				2) ಪೂರ್ವ ಬಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		33 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು		3) ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ		
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/2008	ಗುರಿ		1	ಪೂರ್ವ ಬಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶಾಲಾ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಕೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ -09	ಗುರಿ		2	ಪೂರ್ವ ಬಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶಾಲಾ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಕೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ		3	ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ತಯಾರಿಕೆ ,	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ		4	ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	333.33	33	5	ಪೂರ್ವ ಬಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6	ಪೂರ್ವ ಬಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	333.33	33	7	ಪೂರ್ವ ಬಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ - 09	ಗುರಿ			8	ಪೂರ್ವ ಬಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ	
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	333.33	33	9	ಪೂರ್ವ ಬಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ಪೂರ್ವ ಬಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ	
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ಪೂರ್ವ ಬಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ಪೂರ್ವ ಬಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
	%	0				

Signature of Implementing Officer
Joint Director(School Education)

Telephone No.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಧಾರಿತ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಪದ್ಧತಿ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-01-800-1-76 101 ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ		
*ಪ್ರಾತಿಬಿಡುಗಡೆ				2)		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1)		3)		
		2)				
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/2010	ಗುರಿ	0.00		1	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00		2		
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00		3		
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	0.00		4		
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	100.00		5		
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ			7		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			8		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			9		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	0.00			Note and Issues ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ	
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	0.00				
	%	0				

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಮಿನಾರ್ ಗಳು (ಸಂಸ್ಕೃತ)					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-05-103-0-05-059		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.100.00ಲಕ್ಷ		1) ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದಲು ಉತ್ತೇಜನ			
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ				2) ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಉತ್ತೇಜನ			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1)232 ಪಾಠಶಾಲೆ		3) ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಖೇಲೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.			
ಭೌತಿಕ		2)					
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ -09	ಗುರಿ	0.00		1	ಜ್ಞಾಪನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಡನೆ ಚರ್ಚೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00		2	ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಡನೆ ಚರ್ಚೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00		3	ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ತಯಾರಿಕೆ ,	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	23.00	232 ಪಾಠಶಾಲೆ	4	ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	35.62	232 ಪಾಠಶಾಲೆ	5	ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	10.00	232 ಪಾಠಶಾಲೆ	6	ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	10.00	232 ಪಾಠಶಾಲೆ	7	ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಾಠಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ	12.00	232 ಪಾಠಶಾಲೆ	8	ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿವಿದ್ವತ್ ಫೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	9.38	232 ಪಾಠಶಾಲೆ	9	ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬಹುಮಾನ		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸಹಿ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	10.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆ: ದಿನಾಂಕ 09-07-2009 ರಿಂದ ದಿ?28.8.2009 ರವರೆಗೆ ರೂ. 18.00 ಲಕ್ಷ ಆನ್ ಲೈನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
	%	0.00					

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಹಿಂದಿಯೇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ(ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆ)				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-05-102-0-03-059		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಣ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವುದು		
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ				2) ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		879 ಶಿಕ್ಷಕರು		3)		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		2)				
ಮಾಪ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/2	ಗುರಿ	0.00	1	ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೇಂದ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅನುದಾನವು ಟೋಕನ್ ಅನುದಾನವಾಗಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ನಂತರವೇ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00	2	ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ	ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00	3	ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ	ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	0.00	4	ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ	ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	16.66	5	ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		6	ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	16.66	7	ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ		8	ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	16.66	9	ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ		10	ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ		11	ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ		12	ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	0.00	Note and Issues: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.			
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	0.00				
	%	0.00				

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮೈನಾರಿಟಿ)

Telephone No.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರವಲಯ ಯೋಜನೆ (ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆ)						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-05-103-0-20-101		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ				
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ				2) ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1)		3)				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		2)						
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/20	ಗುರಿ	0.00	1	ಹಿಂದಿನ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಸಹಿಯುಂಟು. (ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ)			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00	2	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00	3					
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ		4					
	ಸಾಧನೆ							
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	40.00	5					
	ಸಾಧನೆ							
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		6					
	ಸಾಧನೆ							
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ		7					
	ಸಾಧನೆ							
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ		8					
	ಸಾಧನೆ							
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		9					
	ಸಾಧನೆ							
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ		10					
	ಸಾಧನೆ							
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ		11					
	ಸಾಧನೆ							
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ		12					
	ಸಾಧನೆ							
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	0		Note and Issues: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.				
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	0						
	%	0						

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ

Telephone No.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ			ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ			2202-05-103-0-01-071		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ			ರೂ.70.00ಲಕ್ಷ		1) ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಿನ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ			
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ					2) ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ			1)		3) ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.			
			2)					
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ -09	ಗುರಿ	0.00			1	ಜ್ಞಾಪನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಡನೆ ಚರ್ಚೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00			2	ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಡನೆ ಚರ್ಚೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00			3	ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ತಯಾರಿಕೆ ,	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	0.00			4	ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	23.33			5	ಶ್ರೀ ಮೇಧ ದಕ್ಷಿಣ ಮೂರ್ತಿ ವೇದಭವನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ							
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ				6	ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ							
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	23.33			7	ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆ		
	ಸಾಧನೆ							
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ				8	ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸಹಿ		
	ಸಾಧನೆ							
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	23.33			9	ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸಹಿ		
	ಸಾಧನೆ							
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ				10	ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸಹಿ		
	ಸಾಧನೆ							
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ				11	ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸಹಿ		
	ಸಾಧನೆ							
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ				12	ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸಹಿ		
	ಸಾಧನೆ							
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	0.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:			
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	0.00						
	%	0						

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ(ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆ)					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-80-800-0-18-059					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.6.00 ಲಕ್ಷಗಳು					
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		05 ಮಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೇತನ					
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/20	ಗುರಿ			1	ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಮೇ -09	ಗುರಿ			2	ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ			3	ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲಕ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ			4	ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವೇತನಾನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	6.00	5	5	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 2 ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 2 ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ			7	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೂ.3.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			9	ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ 31-03-2009 ಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
	%	0					

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ

Telephone No.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿ			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-80-800-0-38-021			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.9.00 ಲಕ್ಷಗಳು			
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1)			
		2)			
		3)			
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09	ಗುರಿ			1	
	ಸಾಧನೆ				
ಮೇ -09	ಗುರಿ			2	
	ಸಾಧನೆ				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ			3	
	ಸಾಧನೆ				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ			4	
	ಸಾಧನೆ				
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ			5	
	ಸಾಧನೆ				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6	
	ಸಾಧನೆ				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ			7	
	ಸಾಧನೆ				
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			8	
	ಸಾಧನೆ				
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			9	
	ಸಾಧನೆ				
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	
	ಸಾಧನೆ				
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	
	ಸಾಧನೆ				
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	
	ಸಾಧನೆ				
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	0	0		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	0	0		
	%	#ಆಯ್ಕೆ/0!	#ಆಯ್ಕೆ/0!		

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ

* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು -ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.1 General					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-14 133 ರೂ.1718.98 ಲಕ್ಷ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come) 1) ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ 39 ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು 2) ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 3) ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.1718.98 ಲಕ್ಷಗಳು					
*ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		39 Blocks					
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ Y ಇ.ಸ.ಸ. / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ/ %	
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/2	ಗುರಿ	0.00		1	ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು, ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ 10 ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00		2	ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಶಾಖಾಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ನಿಯೋಜನೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00		3	ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸುವುದು. ಖಾಯಂ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಮೂಲಬೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	0.00		4	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	573.00	39	5	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6	ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು, ಏಜನ್ಸಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದೇಶ ನೀಡುವುದು. ಶಾಲೆಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	573.00	39	7	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			8	ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಗತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	573.00	39	9	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ , ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ , ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ , ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	0					
	%	0					

Telephone No.

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು -ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.1 SCP						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-14 133 ರೂ.1718.98 ಲಕ್ಷ 422 ರೂ.600.00 ಲಕ್ಷ			<p>ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)</p> <p>ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ರೂ.2718.98 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.600.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪ.ಜಾತಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>2) ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.</p>			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.600.00 ಲಕ್ಷಗಳು						
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ+ಬಿಡುಗಡೆ								
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		39 Blocks						
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ Y ಇಲ್ಲ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%		
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/4/2	ಗುರಿ			1	ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು, ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ 10 ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ							
ಮೇ -09	ಗುರಿ		39	2	ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಶಾಂತಾಲಯಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ನಿಯೋಜನೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ							
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ			3	ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸುವುದು. ವಾಯು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಮೂಲಬೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು			
	ಸಾಧನೆ							
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ			4	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು			
	ಸಾಧನೆ							
ಆಗಸ್ಟ್ -09	ಗುರಿ	200.00		39	5	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ							
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6	ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದೇಶ ನೀಡುವುದು. ಶಾಲೆಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ							
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	200.00		39	7	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ							
ನವೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			8	ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಗತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ			
	ಸಾಧನೆ							
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	200.00		39	9	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ , ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ							
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ , ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ			
	ಸಾಧನೆ							
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ , ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ			
	ಸಾಧನೆ							
ಮಾರ್ಚ್ -10	ಗುರಿ			12	ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಮೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ							
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ.			
	ಸಾಧನೆ	0						
	%	0						

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು -ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.1 TSP					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-14 423 ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷ		<p>ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)</p> <p>1) ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ 39 ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು</p> <p>2) ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ</p> <p>3) ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.</p>			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳು					
*ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		39 Blocks					
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ Y ಇನ್ನೂ / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/2	ಗುರಿ	0.00		1	ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು, ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ 10 ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00		2	ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ನಿಯೋಜನೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00		3	ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸುವುದು. ಖಾಯಂ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ			4	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಆಗಸ್ಟ್ -09	ಗುರಿ	133.33	39	5	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6	ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು, ಏಜೆನ್ಸಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದೇಶ ನೀಡುವುದು. ಶಾಲೆಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	133.33	39	7	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			8	ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಗತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	133.34	39	9	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ , ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ , ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ , ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ -10	ಗುರಿ			12	ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00			ಟೀಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳ :ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	0					
	%	0					

Telephone No.

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ-ಕೆಜಿಬಿವಿ ಮಾದರಿ-ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.2 General KGBV					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-15 133 ರೂ.1415.24 ಲಕ್ಷ		<p style="text-align: center;">ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)</p> <p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ 39 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು</p> <p>ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ</p> <p>ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು</p>			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.1415.24 ಲಕ್ಷಗಳು					
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		39 Blocks					
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -2009	ಗುರಿ	0.00		1	ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು, ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ 10 ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00		2	ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ನಿಯೋಜನೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಿ , ಅನುಮೋದಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ ರೂ.5 ಲಕ್ಷ ಅವರ್ತಕ ವೆಚ್ಚ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00		3	ಜಾಯಂ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಮೂಲಬೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ						
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ			4	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	472.00	39	5	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6	ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು, ವಿಜನಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದು. ಶಾಲೆಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	472.00	39	7	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			8	ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	471.24	39	9	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ , ಅವಧಿಕತೆ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ , ಅವಧಿಕತೆ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ , ಅವಧಿಕತೆ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ಮಾಹಿತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	0					
	%	0.00					

Telephone No.

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ-ಕೆಜಿಬಿವಿ ಮಾದರಿ-ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.2 SCP KGBV					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-15 422 ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ 39 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು			
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ				2) ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		39 Blocks		3) ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು			
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ -2009	ಗುರಿ	0.00		1	ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು, ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ 10 ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00		2	ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಿಡ್ಯಾರ್ಥಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ನಿಯೋಜನೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಅನುಮೋದಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ ರೂ.5 ಲಕ್ಷ ಅವಕಾಶ ವೆಚ್ಚ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00		3	ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ			4	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	333.33	39	5	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6	ಬೆಂಚರ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದೇಶ ನೀಡುವುದು, ಶಾಲೆಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	333.33	39	7	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			8	ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	333.34	39	9	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ , ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ , ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ , ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ಮಾಹಿತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಮಿಷ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	0.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು		
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	0.00			ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ.		
	%	0.00					

Telephone No.

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ			SDP 2 ST	ರಾಜ್ಯ : ಕರ್ನಾಟಕ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2009-10			ತಿಂಗಳು : ಜುಲೈ 2009			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ			ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ-ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ಮಾದರಿ-ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.2 TSP KGBV			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ			2202-02-800-1-15 423 ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷ	ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ			ರೂ.500 ಲಕ್ಷಗಳು	1) ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓದುಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ 39 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ				2) ಓದುಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ			39 Blocks	3) ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಓದುಗಳ ವಲಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು		
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ -2009	ಗುರಿ	0.00	1	ಓದುಗಳ ಚಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು, ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ 10 ಶಿಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00	2	ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ನಿಯೋಜನೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಿ , ಅನುಮೋದಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ ರೂ.5 ಲಕ್ಷ ಆವರ್ತಕ ವೆಚ್ಚ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00	3	ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಮೂಲಬೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ		4	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	166.66	39	5	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ		6	ಬೆಂಚರ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದೇಶ ನೀಡುವುದು, ಶಾಲೆಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	166.66	39	7	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ		8	ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಾರ ಆಗಸ್ಟ್ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	166.68	39	9	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ , ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ	
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ		10	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ , ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ		11	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ , ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ		12	ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	0.00				
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	0				
	%	0.00				

Telephone No.

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ SDP3 Water/Toilet General						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-16 133 ರೂ.764.74 ಲಕ್ಷ		<p>ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)</p> <p>ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ 329 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಬೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು</p> <p>1) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು</p> <p>2) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು</p> <p>3)</p>				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.764.74 ಲಕ್ಷ						
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ								
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		329 ಶಾಲೆಗಳು						
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ/ N Y ಇನ್ನೂ/ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/200	ಗುರಿ	0.00		1	ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ 39 ವಲಯದಲ್ಲಿ 329 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಬೂತ ಸೌಲಭ್ಯದ ಶೌಚಾಲಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00		2	ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪಡೆಯುವುದು	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00		3	ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ.	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00						
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ			4	ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿ			
	ಸಾಧನೆ							
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	255.00	329	5	ನಿರ್ವಹಣೆ,ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ							
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.			
	ಸಾಧನೆ							
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	255.00	329	7	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ			
	ಸಾಧನೆ							
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			8	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ,ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.			
	ಸಾಧನೆ							
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	254.74	329	9	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ			
	ಸಾಧನೆ							
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ,ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.			
	ಸಾಧನೆ							
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ವೆಚ್ಚಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ							
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ							
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	0.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಮೂಲ ಬೂತ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ.			
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	0.00						
	%	0						

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ

Telephone No.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ SDP3 Water/Toilet SCP					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-16 422 ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷ		<p>ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)</p> <p>1) ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ 329 ಪ್ರಾಥಮಿಕ/ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಬೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಶೌಚಾಲಯ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು</p> <p>2) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು</p> <p>3)</p>			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.500ಲಕ್ಷಗಳು					
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		329 ಶಾಲೆಗಳು					
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರಿಯಾಕ್ರಮದ ಯೋಜನೆ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/2009	ಗುರಿ	0.00		1	ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ 39 ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಬೂತ ಸೌಲಭ್ಯದ ಶೌಚಾಲಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00		2	ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪಡೆಯುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00		3	ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ .ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ.		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ			4	ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	166.66	329	5	ನಿರ್ವಹಣೆ.ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	166.66	329	7	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ - 09	ಗುರಿ			8	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	166.68	329	9	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ವೆಚ್ಚಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಮೂಲ ಬೂತ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
	%	0					

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ

Telephone No.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ SDP3 Water/Toilet TSP					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2202-02-800-1-16 423 ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷ		<p>ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)</p> <p>1) ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ 329 ಪ್ರಾಥಮಿಕ/ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಬೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಶೌಚಾಲಯ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು</p> <p>2) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು</p> <p>3)</p>			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳು					
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		329 ಶಾಲೆಗಳು					
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ Y ಇನ್ನೂ / N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/2009	ಗುರಿ	0.00		1	ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ 39 ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಬೂತ ಸೌಲಭ್ಯದ ಶೌಚಾಲಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00		2	ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪಡೆಯುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00		3	ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ			4	ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿ		
	ಸಾಧನೆ						
ಆಗಸ್ಟ್ -09	ಗುರಿ	133.33	329	5	ನಿರ್ವಹಣೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	133.33	329	7	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಗತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			8	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	133.33	329	9	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಗತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ವೆಚ್ಚಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ -10	ಗುರಿ			12	ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಮೂಲ ಬೂತ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
	%	0					

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ

Telephone No.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		39 ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಶಾಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ SDP4 Vasati Gruha General					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		4202-01-201-1-03-133		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.1600.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಸತಿಗೃಹ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಬೋಧಕರಾಗುವುದು 2) ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುವುದು 3) ಶಿಕ್ಷಕರ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸ್ವಯಂವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು			
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		383 ವಸತಿಗೃಹ					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		383 ವಸತಿಗೃಹ					
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/4/20	ಗುರಿ	0.00		1	ಡಾ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಯ ಅನ್ವಯ ಗುರುತಿಸಲಾದ 39 ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಕವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಗುರ್ತಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00		2	383 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ			3	ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಖಜಾನೆ ನಿರ್ಧಾರಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವುದು. 2008-09 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ (ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ) ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	418.00	200	4	2008-09 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ (ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ) ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	394.00	383 ವಸತಿಗೃಹ	5	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನೀಡುವುದು. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			6	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ	394.00	383 ವಸತಿಗೃಹ	7	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			8	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ			9	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ	394.00	383 ವಸತಿಗೃಹ	10	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	0.00		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.			
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	0.00					
	%	0					

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆ)

Telephone No.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2009-10

SDP5 General ರಾಜ್ಯ : ಕರ್ನಾಟಕ
ತಿಂಗಳು :: ಜುಲೈ 2009

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ-SDP 5 Infrastructure Facility(HS) General					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		4202-01-202-1-05 133 ರೂ.2000.00		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come) ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ರಹಿತ 139 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಕೊಠಡಿ,ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು 131 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 921 ಕೊಠಡಿಗಳು			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.2000.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) 131 ಶಾಲೆಗಳು			
*ಪ್ರಾಶ್ನಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ				2)			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1) 131 ಶಾಲೆಗಳು					
ಪಾಠ	ಅರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕ್ರಿಯಾಗೋಚರಿಸಿದ Y ಇನ್ನೂ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕ್ರಿಯಾಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ -09/4/20	ಗುರಿ	0.00		1	13 ಜಿಲ್ಲೆಯ 39 ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬೂತ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊಠಡೆ ಇರುವ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00		2	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00		3	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ	0.00		4	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	666.66	131	5	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	666.66	131	6	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ			7	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			8	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	666.68	131	9	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ವೆಚ್ಚಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಮೂಲ ಬೂತ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊಠಡೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0				
	%	0	#ಆರಗಿ/0!				

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆ)

* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2009-10

SDP5 SCP ರಾಜ್ಯ : ಕರ್ನಾಟಕ
ತಿಂಗಳು ::ಜುಲೈ 2009

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ-SDP 5 Infrastructure Facility(HS) SCP					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		4202-01-202-1-05 422		<p style="text-align: center;">ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N)</p> <p>ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ರಹಿತ 139 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಕೊಠಡಿ,ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಪೀರೋಪಕರಣ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು</p>			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ.2000.00 ಲಕ್ಷಗಳು					
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1)139 ಶಾಲೆಗಳು					
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರೋಟಿಗಳಿಂದ Y ಇಲ್ಲ/ N ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ -09	ಗುರಿ	0.00		1	13 ಏಪ್ರಿಲ್ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00		2	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00		3	ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00					
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ			4	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	666.7	139	5	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	666.7	139	6	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ			7	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			8	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	666.7	139	9	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ವೆಚ್ಚಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಮೂಲ ಬೂತ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0				
	%	0					

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಿಳುವಳಿ

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆ)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2009-10

SDP 5 TSP

ರಾಜ್ಯ : ಕರ್ನಾಟಕ

ತಿಂಗಳು : ಜುಲೈ 2009

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ-SDP5 Infrastructure Facility(HS) TSP				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		4202-01-202-1-05 423 ರೂ.1000.00 ಬಸ	ಫಲಶ್ರುತಿ (Out Come N) ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ರಹಿತ 139 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ 'ಕೊಠಡಿ, ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ರೂ1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು				
*ಪ್ರಾತಿ+ಜಡುಗಡೆ						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1)139 ಶಾಲೆಗಳು				
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕ್ರೈಗೊಳಲಾಗಿದೆ ಜಿ ಇನ್ನೂ / ಓ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕ್ರೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/%
1 ಏಪ್ರಿಲ್ -09/1/2	ಗುರಿ	0.00		1	13 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00			ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ	
ಮೇ -09	ಗುರಿ	0.00		2	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00			ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು.	
ಜೂನ್ -09	ಗುರಿ	0.00		3	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ -09	ಗುರಿ			4	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು	
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್-09	ಗುರಿ	333.33	139	5	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ	
	ಸಾಧನೆ				ನೀಡುವುದು	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	333.33	139	6	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -09	ಗುರಿ			7	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ	
	ಸಾಧನೆ				ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	
ನವೆಂಬರ್- 09	ಗುರಿ			8	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.ಗುರುತಿಸಿದ	
	ಸಾಧನೆ				ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.	
ಡಿಸೆಂಬರ್ -09	ಗುರಿ	333.33	139	9	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ	
	ಸಾಧನೆ				ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	
ಜನವರಿ-10	ಗುರಿ			10	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.ಗುರುತಿಸಿದ	
	ಸಾಧನೆ				ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.	
ಫೆಬ್ರವರಿ-10	ಗುರಿ			11	ವೆಚ್ಚಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-10	ಗುರಿ			12	ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	0.00			ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳ	
ಮೊತ್ತ	ಸಾಧನೆ	0.00	0		ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ.	
	%	0	#ಆರ್/0!			

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆ)

* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ